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PIANO INDUSTRIALE 2023-2025 

Il Consorzio, originariamente strumento pubblicistico per la gestione delle aree produttive, ha visto 
progressivamente ampliare il proprio ruolo, fino a diventare un aggregatore e facilitatore delle condizioni 
necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l’insediamento di nuove attività ad alto 
potenziale di sviluppo, sempre ponendo attenzione alla coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, 
alla fruibilità dell’ambiente e alla qualità del paesaggio industriale. 

Il nostro impegno nel breve termine permane quello di sostenere il tessuto produttivo e di fornire nuovi 
servizi alle imprese nel campo della trasformazione digitale, del trasferimento della tecnologia, della 
formazione del personale, della certificazione di qualità, della logistica, dei trasporti e della tutela 
dell’ambiente che consentano una maggiore attrattività e benessere del nostro territorio. Tali obiettivi sono 
formulati e condivisi con la Regione Friuli-Venezia Giulia e con le più importanti realtà territoriali tra cui anche 
le associazioni imprenditoriali. 

Nel suo ruolo di erogatore di servizi il Consorzio sta monitorando i bisogni delle imprese, analizzando le 
metodologie di accesso e le condizioni di fruizione (tempi, costi, e modalità), i servizi da erogare direttamente 
o in convenzione con terzi specializzati, mantenendo un canale continuo di comunicazione con le imprese 
per seguirle nel loro cambiamento.  

In questo contesto di welfare territoriale, nel documento programmatico è prevista nel triennio l’ultimazione 
della realizzazione del centro servizi nella ZIU che metterà a disposizione delle imprese una sala multimediale, 
spazi dedicati al co-working, un centro medico, la mensa, una palestra con ampio parcheggio. Il Centro vuole 
rappresentare un modello di servizio a favore della comunità e nella sua realizzazione il Consorzio ha tenuto 
conto in maniera puntuale delle reali esigenze sia delle aziende che del territorio.  

Sempre in tema di welfare del territorio il Consorzio vuole sviluppare e perseguire un progetto di 
realizzazione di un polo scolastico industriale. L’idea nasce da due esigenze ben distinte: la prima ha carattere 
sociale ed è la volontà di supportare le famiglie occupate all’interno delle aziende andando in particolar modo 
a sostenere il lavoro femminile; la seconda è quella di creare una struttura educativa virtuosa e replicabile in 
tutte le aree di competenza consortile. 

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un nido d’infanzia capace di ospitare all’incirca una ventina di 
bambini con orari estesi e flessibili. La struttura dovrà essere sostenibile sia dal punto di vista energetico che 
dei materiali e concepita, non solo in quanto progetto architettonico, ma come nuovo standard europeo per 
l’integrazione tra architettura e pedagogia. 
Il polo scolastico vuole rappresentare un nuovo punto d’eccellenza integrato nel territorio e a supporto dello 
stesso. La struttura sarà sin da subito progettata tenendo conto che potrà essere ampliata ed estesa anche 
alla scuola dell’infanzia, alle primarie ed alle secondarie di primo grado. Le diverse strutture dovranno 
pertanto “dialogare” tra loro mantenendo al contempo separate le esigenze che contraddistinguono le varie 
fasi della crescita dei bambini. 
 
Nel corso del triennio il Consorzio si vedrà particolarmente impegnato con l’Amministrazione Regionale per 
addivenire al rilancio dell’operatività di una delle più importanti aree produttive regionali quale è la zona 
industriale dell’Aussa Corno; l’area sarà infatti interessata a interventi di riqualificazione sia ambientale che 
infrastrutturale a favore delle attività produttive e di tutto il territorio. 

Nel mese di luglio 2022 sono entrati nella compagine consortile i comuni di Mereto di Tomba e quelli del 
cosiddetto triangolo della sedia; in quest’ultima area è stata programmata la realizzazione di un hub 
tecnologico per la fornitura di servizi digitali alle imprese con valenza su tutto il territorio nazionale, già 
finanziata dalla Regione Fvg. Il Consorzio interloquirà con tutti i Comuni per recepire e pianificare le reali 
esigenze dei territori, per quanto di competenza. 
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Appare infine importante ricordare come le recenti situazioni geopolitiche internazionali abbiano avuto una 
notevole ricaduta per il Territorio, ponendo particolare attenzione al tema dell’evoluzione Green che vuole 
portare, con la Transizione Ecologica, un profondo cambiamento favorendo così l’economia circolare e lo 
sviluppo di fonti di energia rinnovabili e designando oltremodo un insieme di iniziative che puntano al rispetto 
dell’ambiente e all’indipendenza energetica dello Stato. Il Consorzio sarà partecipe in prima linea alla 
rivoluzione verde, non solo attraverso lo studio di varie strategie per sensibilizzare le aziende insediate nelle 
aree industriali ma anche operando nello specifico, sostenendo l’economia circolare con soluzioni progettuali 
eco-compatibili. Il Cosef ha in programmazione, già nel presente documento, la realizzazione di un nuovo 
impianto fotovoltaico per autoconsumo e valuterà le opportunità derivanti dalle comunità energetiche locali, 
in tema di autoconsumo collettivo. 
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I. Indicazioni generali e obiettivi 

a. Descrizione  

Il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli nasce dalla fusione per incorporazione del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli nel Consorzio per lo sviluppo industriale 
del Friuli centrale attuata in ottemperanza alle disposizioni normative relative alla riforma dei consorzi di 
sviluppo industriale introdotte dalla L.R. 3/15. 

2015 L.R. 3/2015 Rilancimpresa FVG: riordino dei consorzi in funzione della loro trasformazione in 
Consorzi di sviluppo economico locale 

2016 Comune di Cividale del Friuli è entrato nella compagine consortile alfine di ottimizzare e 
coordinare gli interventi di sviluppo, gestione e manutenzione della viabilità e delle aree industriali 
ex SIFO 

2018 Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli  
2018 Accoglimento richieste di adesione: Comuni di Carlino e Moimacco 
2019 subentro nel patrimonio indisponibile del Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa Corno in 

liquidazione 
2022 Devoluzione del patrimonio disponibile del Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa Corno in 

liquidazione 
2022 Accoglimento richieste di adesione: Comuni di Mereto di Tomba, Manzano, San Giovanni al 

Natisone, Premariacco e Corno di Rosazzo 
 

- Governance

 

ASSEMBLEA 
CONSORTILE

COMUNE DI UDINE 28,73%
COMUNE POZZUOLO DEL FRIULI 2,69%
COMUNE PAVIA DI UDINE 6,65%
C.C.I.A.A. PORDENONE UDINE 14,56%
CONFAPI FVG 0,30%
COMUNE DI CAMPOFORMIDO 0,18%
CONFINDUSTRIA UDINE 13,00%
CONFARTIGIANATO 1,07%
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 0,86%
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 6,37%
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 0,82%
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 0,61%
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI 4,84%
COMUNE DI OSOPPO 6,60%
COMUNE DI BUJA 7,48%
COMUNE DI MAJANO 0,77%
COMUNE DI TORVISCOSA 4,16%
COMUNE DI MOIMACCO 0,01%
COMUNE DI CARLINO 0,01%
U.S.R. CISL FVG 0,01%
COMUNE DI MANZANO 0,07%
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE 0,01%
COMUNE DI PREMARIACCO 0,07%
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO 0,07%
COMUNE DI MERETO DI TOMBA 0,07%
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L’ente ha attualmente in organico una figura amministrativa con contratto interinale. 

- Sistemi e modelli di gestione adottati

ADOZIONE AGGIORNAMENTO 
MODELLO ORGANIZZATIVO GESIONALE D.LGS. 231/01   
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE TRASPARENZA   
CERTIFICAZIONE ISO 14001   
CONTROLLO DI GESTIONE   

- Politica ambientale

La politica ambientale – documento su cui si fonda il sistema di gestione ambientale dell’ente (SGA) certificato 
secondo la norma UNI EN 14001:2015 – risulta conforme agli obiettivi e alle azioni individuati per migliorare 
le prestazioni ambientali del Cosef. Il Consorzio prevede una progressiva estensione del proprio SGA a tutte le 
aree industriali e a tutti i processi gestiti (attualmente le aree certificate sono quelle della ZIU e della ZIAF). 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

CLAUDIO GOTTARDO PRESIDENTE

THOMAS VENCHIARUTTI VICE PRESIDENTE

MARCO BRUSESCHI CONSIGLIERE

EMANUELA NONINO CONSIGLIERE

TERRY MARGHERITA CONSIGLIERE

COLLEGIO DEI REVISORI ELISA MISSIO PRESIDENTE

DANIELE ENGLARO COMPONENTE

FRANCO ZENTILIN COMPONENTE

PAOLA LOMBARDI SUPPLENTE

MARCELLO COMUZZO SUPPLENTE

COMITATO DI 
CONSULTAZIONE

CARLO DELSER
ERCOLE NARDONE 

DAVIDE SPECOGNA
MARTINA GANDINI (COMPONENTE AGGREGATO)
ANDREA PERNIGOTTO (COMPONENTE AGGREGATO)

DIREZIONE GENERALE ROBERTO TOMÈ

ORGANICO DIRIGENTI (d.g.)  1
QUADRI 5
IMPIEGATI 6
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- Dotazioni del Consorzio

ZONA INDUSTRIALE UDINESE 
ZIU - Udine, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli (PTI variante n. 7) 

Superfici Produttive Pianificate dal PTI ZIU 
(complessivamente cedibili a tal fine) 

complessivi 3.462.587 mq 
di cui aree libere per 
l’insediamento di nuove 
attività (al 10.02.22) 

437.679 mq 

Viabilità Pianificata dal PTI ZIU 
complessivi 24 km 
di cui strade realizzate 21 km 

Superfici per servizi pianificati dal PTI ZIU 
(impianti, depuratore, parcheggi, verde 
pubblico attrezzato, aree per servizi alle 
aziende) 

complessivi 262.709 mq 

di cui servizi attuati 175.993 mq 

Aree per scalo ferroviario pianificato dal PTI complessivi 85.991 mq 
Nota di commento: per ZIU è evidente che l’attuazione delle previsioni del PTI è quasi totalmente compiuta, soprattutto 
per infrastrutturazioni realizzate o stabilimenti costruiti nei lotti “prefigurati” dal PTI sin dal 2002: in ZIU risultano infatti 
ormai “residuali” le aree libere (da cedere) per i fini produttivi 

Dati aziende insediate n. 138 occupatI n° 4552 € 2,1 MLD di fatturato complessivo 
Rete ferroviaria 8 km 20 deviatoi 3 raccordi particolari(1 ditta raccordata) 
Fibra ottica Rete INSIEL (100% 

copertura) 
Rete ZIU (100% 
copertura) 

Altre reti (c.a. 40% copertura) 

Rete gas 
metano 

100% copertura (MP) 

Impianto 
fotovoltaico 

n° 3 impianti potenza 77,28kw in comune di Pavia di Udine 

Immobili 4.000 mq. in Comune di Pavia di Udine (edificio “ex Bavit”) 
Depuratore 1 (loc. Cortello al servizio di rete “nera”) 
Rete 
acquedotto 

Rete COSEF potabile e industriale, in gestione CAFC (100% di copertura) 

ZONA INDUSTRIALE AUSSA CORNO 
AUSSA CORNO - San Giorgio e Carlino (PPG, Piano urbanistico del 1993) 

Superfici Produttive pianificate dal PPG 1993 complessivi 5.551.887 mq 
di cui aree libere per 
l’insediamento di nuove 
attività (al 10.02.22) 

457.025 mq,  
di cui aree ex Montecatini, 
ex Eurofer e altre per 
complessivi 345.326 mq 

Viabilità 20 km realizzati 
Superfici per Servizi pianificati dal PPG 1993 
(impianti, depuratore, aree per servizi alle 
aziende) 

complessivi 341.946 mq 

Nota di commento: i dati riportati riguardano un Piano urbanistico oltremodo datato, con previsioni non attuate o categorie 
non raffrontabili con ZIU o Alto Friuli (che sono invece dotati di PTI). 

AUSSA CORNO – Cervignano del Friuli (PTI parziale di PTI ex ZIAC revocato) 
Superfici Produttive pianificate dal piano complessivi 196.994 mq 

di cui aree libere per l’insediamento di 
nuove attività (al 10.02.22) 

82.554 mq 

Viabilità 2 km realizzati 



6 

Superfici per Servizi pianificati dal piano (impianti, 
depuratore, ecc.) complessivi 29.493 mq 

Nota di commento: i dati riportati riguardano un Piano urbanistico parziale che fa riferimento al PTI generale dell’Aussa 
Corno poi revocato dall’ex ZIAC. Risultano minimali  le superfici a disposizione per nuovi insediamenti. 

AUSSA CORNO - Torviscosa (PRGC) 
Superfici Produttive libere entro D1 dal PRGC 96.832 mq 

AUSSA CORNO – Terzo di Aquileia (PRGC) 
Superfici Produttive disponibili da infrastrutturare 
entro D1 dal PRGC  158.542 mq 

Dati aziende insediate n. 86 occupati n° 3165 € 3,1 MLD di fatturato 
Complessivo 

Rete stradale Km circa 20 
Rete ferroviaria 14 km 32 deviatoi 9 raccordi particolari 

(9 ditte raccordate) 
Fibra ottica Rete INSIEL: assente Rete ex ZIAC (100% copertura) Altre reti (c.a. 30% 

copertura) 
Rete gas metano 100% copertura (MP) (nei comuni di San Giorgio di Nogaro – Carlino e Torviscosa) 
Rete gas tecnici 60% copertura (nei comuni di San Giorgio di Nogaro - Carlino) 
Rete acquedotto Assente (presente solo in porto Margreth per rifornimento navi) 
Impianto fotovoltaico n° 1 impianto potenza 14,80 Kw in porto Margreth 
Immobili ATTIVI presso porto Margreth e NON ATTIVI presso area ex Montecatini ed ex 

Eurofer (superficie fabbricati non attivi mq 9.700) 
Porto 247.100 mq 
Aree di deposito portuali 96.000 mq 
Fabbricati di deposito 12.875 mq 
 fabbricati uffici e servizi 3.480 mq 
Banchina portuale 
demaniale 

37.250 mq - lunghezza 860 m 

ZONA INDUSTRIALE ALTO FRIULI 
Alto Friuli - Buja, Osoppo, Gemona del Friuli (PTI variante n. 1) 

Aree Produttive pianificate dal PTI Alto Friuli 
(complessivamente cedibili a tal fine) complessivi 2.472.104 mq 

di cui aree libere per 
l’insediamento di nuove 
attività (al 10.02.22) 

284.639 mq 

Viabilità pianificata dal PTI Alto Friuli 
complessivi 13 km 
di cui strade realizzate 9 km 

Superfici per Servizi pianificati dal PTI Alto Friuli (impianti, 
depuratore, parcheggi, verde pubblico attrezzato, aree per 
servizi alle aziende) 

complessivi 158.207 mq 

di cui servizi attuati 97.571 mq 

Aree per Scalo ferroviario pianificato dal PTI complessivi 178.560 mq 
Nota di commento: nell’attuale perimetro di competenza di Alto Friuli permane la carenza di spazi fisici per lo sviluppo di 
nuove attività. L’azione pianificatoria si è quindi fortemente orientata all’incremento di superfici per lo scalo ferroviario 
consortile (il doppio rispetto a ZIU) accompagnata dal significativo aumento di superfici da destinare a Servizi (per parcheggi 
prevalentemente). 

Dati aziende insediate n.48 occupati n° 2025 € 1,56 MLD di fatturato 
Complessivo 
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Rete ferroviaria 10 Km 33 deviatoi 2 raccordi particolari 
(2 ditte raccordate) 

Fibra ottica Rete INSIEL (100% 
copertura) 

Rete Inasset (c.a. 
80% di copertura) 

Altri (circa 20% copertura) 

Impianto fotovoltaico n°1 IMPIANTO potenza 16,20 Kw in Comune di Buja (c/o depuratore) 
Immobili 173 mq 
Depuratore 1 (loc. Saletti, al servizio di rete “mista”) 
Rete acquedotto Presente ma in proprietà di CAFC (100% di copertura) 

ZONA INDUSTRIALE DI CIVIDALE 
CIVIDALE – (PRGC) 

Superfici Produttive libere entro D1 dal PRGC 5.781 mq 

Dati aziende insediate n. 33 occupati n° 1065 €  232 MLN di fatturato Complessivo 

b. Area geografica di ubicazione: zone urbanistiche e piano territoriale

Il Consorzio esplica la propria attività entro gli agglomerati industriali di interesse regionale, urbanisticamente 
individuati dal PURG del 1978 come zone omogenee “D1”, dal 1999 (ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/99) 
regolati da un Piano Territoriale Infraregionale di stretta competenza consortile. 

Nella mappa che segue si riporta l’indicazione geografica dei sub comparti COSEF secondo la seguente 
classificazione: 

sub comparti già dotati del P.T.I. di competenza (ZIU ed Alto Friuli) 
sub comparti da pianificare ex novo col P.T.I. (Aussa Corno e Cividalese) 
sub comparti da contestualizzare programmaticamente e territorialmente (manzanese e  
Mereto di Tomba, di nuovo ingresso nella compagine consortile) 

*dato aggiornato a luglio 2022 (integrazione di superfici entro S. Giorgio di Nogaro, “punta sud”) 
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Il dato sull’estensione territoriale di ciascun ambito origina dalla deliberazione assembleare n. 4 di luglio 2022 
(perimetrazione della “D1 COSEF” ad oggetto del PTI di competenza consortile).  

Per ciò che concerne il manzanese e Mereto di Tomba occorrerà dare luogo ad un percorso di valenza 
programmatica (tra i Soggetti coinvolti) che definisca, in primis, le superfici territoriali di riferimento per il 
consorzio nonché gli strumenti urbanistici in dotazione per l’inquadramento dell’azione pianificatoria. 

c. Obiettivi istituzionali/generali

Il Consorzio si qualifica come la struttura funzionale all’attuazione delle politiche economiche industriali della 
Regione Fvg, perseguendo i fini istituzionali declinati con la L.R. 3/2015. 

Il Cosef persegue tre linee d’azione: 

• Un programma di investimenti ampio e multisettoriale di medio termine, sostenuto dalle linee di
finanziamento previste a livello regionale e dai progetti europei.

• Io sviluppo di collaborazioni strategiche con partner sia istituzionali che economici e sociali per
realizzare grandi progetti innovativi.

• L’implementazione di iniziative volte alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia, alla crescita
delle aziende locali e all’attrazione di nuovi investimenti nell’ottica della innovazione, aggregazione ed
internazionalizzazione.

d. Aree strategiche

II. Aree strategiche e fini istituzionali: obiettivi, azioni e risultati attesi

1. Urbanizzazione e infrastrutture

OBIETTIVI STRATEGICI 

ZIU - Potenziamento infrastrutture ferroviarie mediante l’avanzamento della costruzione del
nuovo scalo nord e la messa in pristino di due binari dismessi nello scalo del Partidor.

- Potenziamento del depuratore consortile in previsione dell’allacciamento al nuovo canale
di scarico del Brentana.

- Prosecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità
consortile.

- Realizzazione del 1° lotto del centro direzionale a servizio delle imprese insediate.
- Realizzazione di un asilo infantile a servizio degli insediati

ZIAF - Potenziamento infrastrutture ferroviarie mediante il raddoppio del binario di accesso e
prosecuzione degli interventi di manutenzione sull’armamento ferroviario.

COSEF

URBANIZZAZIONE E 
INFRASTRUTTURE

GESTIONE 
PATRIMONIO 
IMMOBILIARE

SERVIZI ALLE 
IMPRESE

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

COMUNICAZIONE E 
MARKETING
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- Prosecuzione degli interventi di sistemazione e allargamento dei piazzali di carico e scarico
dello scalo ferroviario.

- Interventi di sistemazione idraulica e potenziamento delle fognature tramite la separazione
delle reti fognarie bianche e nere.

- Proseguimento delle attività di manutenzione straordinaria della viabilità stradale ed
efficientamento della relativa illuminazione pubblica.

- Manutenzione straordinaria e implementazione impianto di depurazione, anche ai fini
dell’efficienza e del risparmio energetico.

- Realizzazione di due rotatorie per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità.
ZIAC - Realizzazione degli interventi relativi al nuovo ingresso di Porto Margreth mediante

realizzazione di una nuova rotatoria, di un parcheggio per i mezzi pesanti e il rifacimento
delle garitte del varco doganale.

- Progettazione delle opere di infrastrutturazione nella zona del lotto “ex Eurofer” non
soggetta a bonifica.

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’area denominata “ex Biessefin”
- Efficientamento dell’illuminazione pubblica mediante sostituzione delle lampade

ZIC - Prosecuzione delle attività di manutenzione straordinaria della viabilità la realizzazione di
marciapiedi e il rifacimento degli asfalti.

- Realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti a servizio dell’area industriale.
ZIMA - Realizzazione di una infrastruttura locale atta a migliorare il clima per le imprese

nell’ambito del distretto della sedia e cividalese.

OBIETTIVI ANNUALI 

ZIU Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di servizio della ZIU: (2° lotto) 
ZIU Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: completamento viabilità di collegamento (4° 

lotto) 
ZIU Realizzazione di un centro direzionale a servizio della ZIU - 1° lotto 
ZIU Lavori di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 presso lo scalo del Partidor a Udine 
ZIU Lavori di manutenzione straordinaria L.R. 3/2015 in COSEF: lavori di asfaltatura di via Zanussi in 

ZIU 
ZIU Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di servizio della ZIU: (3° lotto) 
ZIU Opere accessorie al centro direzionale: parcheggio fotovoltaico 
ZIU Realizzazione di un centro direzionale a servizio della ZIU - 2° lotto 
ZIU Realizzazione di un asilo a servizio della zona industriale udinese 
ZIU Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 2023 
ZIU Raccordi ferroviari COSEF: manutenzione straordinaria dorsale raccordo ZIU anno 2023 
ZIAF Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 in 

CIPAF. 1°lotto 
ZIAF Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 in 

CIPAF. 2°lotto - parcheggio 
ZIAF Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 in 

CIPAF. 3°lotto - completamento parcheggio 
ZIAF Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra via Europa, Via Praz dai Trois e via 

Vilsbiburg in Z.I. Alto Friuli 
ZIAF Lavori di ampliamento del piazzale all'interno dello scalo ferroviario in Z.I. Alto Friuli 
ZIAF Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in COSEF 2022: rifacimento impianto 

illuminazione pubblica e messa in sicurezza di via Europa Unita in ZIAF 
ZIAF Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni raccordo ZIAF anno 2022 
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ZIAF Raddoppio dorsale d'accesso allo scalo ferroviario a servizio della ZIAF 
ZIAF Interventi di sistemazione idraulica e potenziamento delle fognature in ZIAF - 1° lotto 
ZIAF Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIAF 2023 
ZIAF Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni raccordo ZIAF anno 2023 
ZIAC lavori di rifacimento banchina Margreth 2° lotto 
ZIAC Realizzazione del nuovo ingresso a porto Margreth in ZIAC: rotatoria 
ZIAC Realizzazione del nuovo ingresso a porto Margreth in ZIAC: parcheggio sosta mezzi pesanti 

ZIAC Realizzazione del nuovo ingresso a porto Margreth in ZIAC: rifacimento garitte, sistemazione 
varco e accesso pedonale palazzina servizi 

ZIAC Lavori di infrastrutturazione dell'area ex Eurofer in ZIAC 
ZIAC Realizzazione impianto fotovoltaico in ZIAC 
ZIAC Sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica di via Fermi in ZIAC 
ZIC Parcheggio attrezzato in Z.I. D1 di Cividale del Friuli - 1° Lotto 

ZIMA Realizzazione di una infrastruttura locale atta a migliorare il clima per le imprese nell’ambito 
del distretto della sedia e cividalese 

Si riferiscono a iniziative in corso o da avviare. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Z.I. Obiettivo (opere previste nel piano annuale 2022) Rispetto all'annualità precedente 
ZIU Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di servizio della 

ZIU: (1° lotto) 
in fase di realizzazione 

Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di servizio della 
ZIU: (2° lotto) 

completamento fase espropriativa 
e indagini archeologiche 

Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: 
completamento viabilità di collegamento (4° lotto) 

completamento fase espropriativa 
e indagini archeologiche 

Realizzazione di un centro direzionale a servizio della ZIU - 
1° lotto 

completamento della 
progettazione definitiva 

Acquisto e riconversione di un capannone dismesso (ex 
Era) in via delle Industrie n.22 in ZIU 

il capannone ex ERA è stato 
acquisito da un insediato: è stata 
ottenuta la devoluzione dei relativi 
fondi per un altro intervento  

Ripristino impianto di illuminazione dello scalo ferroviario 
del Partidor 

in fase di collaudo 

Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di servizio della 
ZIU: (3° lotto) 

ottenuto il finanziamento e 
avviata la progettazione 

Manutenzione straordinaria binari attuale raccordo ZIU in 
quanto deteriorati e non in grado di sostenere il pesante 
incremento dei traffici previsto e già in corso  

ottenuto il finanziamento per € 
2.000,000 e avviata la 
progettazione esecutiva 

Completamento attraversamento ciclabile della ZIU fondi da reperire 
Spostamento elettrodotto TERNA in ZIU fondi da reperire 

ZIAF Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra 
il casello autostradale e la S.p.49 in CIPAF. 1°lotto 

in attesa di sottoscrivere la 
convenzione con il ministero delle 
infrastrutture Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra 

il casello autostradale e la S.p.49 in CIPAF. 2°lotto - 
parcheggio 
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Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra 
il casello autostradale e la S.p.49 in CIPAF. 3°lotto - 
completamento parcheggio 
Realizzazione di una rotatoria in via Europa Unita in ZIAF fondi da reperire 
Realizzazione di una rotatoria tra via delle Ferriere e la SR 
463 in ZIAF 

fondi da reperire 

ZIAC lavori di rifacimento banchina Margreth 2° lotto 
Realizzazione del nuovo ingresso a porto Margreth in 
ZIAC: parcheggio sosta mezzi pesanti  

progettazione completata: avviata 
la fase autorizzativa mediante 
conferenza di servizi Realizzazione del nuovo ingresso a porto Margreth in 

ZIAC: rotatoria 
Realizzazione del nuovo ingresso a porto Margreth in 
ZIAC: rifacimento garitte, sistemazione varco e accesso 
pedonale palazzina servizi 
Lavori di infrastrutturazione dell'area ex Eurofer in ZIAC acquisita l'area e avviata la 

progettazione 
Realizzazione del tronchetto di collegamento per la 
chiusura dell’anello Tecnosider presso la ZIAC con 
scambio sulla dorsale di raccordo lungo via Fermi 

fondi da reperire 

Realizzazione impianto fotovoltaico in ZIAC acquisita l'area, in progettazione 
COSEF Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in COSEF 

2022 
realizzati gli interventi di 
manutenzione del sottopasso 
ferroviario in via Buttrio in Ziu, 
realizzate le colline di mitigazione 
del depuratore ZIU e opere varie 
di asfaltature e sistemazione 
marciapiedi in ZIC e ZIAF 

Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni anno 2022 effettuate le manutenzioni nello 
scalo ZIAF 

2. Gestione patrimonio immobiliare
La gestione del patrimonio immobiliare riguarda, in sintesi, l’acquisizione e la cessione delle aree per la 
realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, per l’ampliamento di quelle esistenti e l’attuazione delle 
previsioni dei Piani Territoriali. Tali attività vengono tuttora principalmente esplicate all’interno dell’area 
industriale della ZIU dove sono ancora presenti vari lotti liberi completamente urbanizzati pronti per 
l’ubicazione di nuove iniziative ma potrebbero essere avviate, ove necessarie e/o convenienti, anche in altri 
ambiti mediante riacquisto di aree già assegnate (es. all’asta o mediante esercizio del diritto di prelazione) con 
l’obiettivo di riconvertire / rigenerare siti dismessi e/o sottoutilizzati. 
La gestione del patrimonio include anche la manutenzione degli edifici di proprietà dell’Ente secondo appositi 
accordi con gli affittuari e l’aggiornamento delle banche dati catastali, anche a fini fiscali. 
Gli obiettivi strategici sono da ritenersi in stretta continuità con quelli esposti nei precedenti Piani. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

ZIU a) formazione di nuovi lotti industriali disponibili per l’immediata cessione in base a
specifiche esigenze delle Aziende;

b) cessione di aree “in rimanenza”, specie quelle di ridotte dimensioni per il
completamento di lotti industriali esistenti e quelle non più di interesse dell’Ente o da
destinare a particolari impieghi (es. aree asservite a terzi, relitti stradali e pertinenze,
fasce di rispetto, aree intercluse, ecc.);
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c) aggiornamento e mantenimento dei dati “di magazzino” in particolare per quanto
attiene alle aree cedibili, anche ai fini patrimoniali, con verifica della coerenza della
classazione e delle rendite catastali in funzione delle specifiche destinazioni
urbanistiche e messa in atto dei relativi interventi gestionali (accorpamenti,
frazionamenti, variazioni, ecc.);

d) mantenimento in efficienza immobili di proprietà e concessi in affitto;
e) individuazione di siti sottoutilizzati da riqualificare/valorizzare/riattivare, anche

mediante la collaborazione con soggetti privati e il monitoraggio delle operazioni di
compravendita tra privati o di trasferimenti immobiliari attraverso aste giudiziarie.

ZIAF Come punti b, c, d, e della ZIU 
- realizzazione impianto videosorveglianza fase 1

ZIAC Conclusione dell’acquisizione patrimonio residuale ex Aussa Corno dalla Gestione 
Commissariale e gestione del patrimonio acquisito. 

ZIC (*) Non previsti 
Manzanese (*) Non previsti 
Mereto (*) Non previsti 

(*) Il Consorzio in queste aree industriali non dispone al momento di immobili di proprietà né sono vigenti 
strumenti che ne prevedano l’acquisizione a breve termine. 

OBIETTIVI  ANNUALI 

ZIU - formazione/completamento di nuovi lotti industriali lungo viale dell’Artigianato (nord) 
in Comune di Pavia di Udine mediante acquisizione di circa 30.000 mq di terreni 
attualmente utilizzati a fini agricoli per successiva cessione da effettuarsi, unitamente 
ad altre aree, negli anni 2023-2024. Trattasi principalmente di ricollocazione di attività 
produttive esistenti sulla base di convenzioni già stipulate o da stipulare, tali attività 
potrebbero subire anche delle variazioni sia quantitative che temporali in relazione a 
motivate ragioni di urgenza manifestate dalle Imprese richiedenti (al momento non 
prevedibili) ovvero interessare terreni ubicati in altre zone della ZIU;

- acquisizione aree di cui è stata richiesta la sdemanializzazione al Comune di Pavia di 
Udine (terza fase);

- definizione-conclusione delle operazioni di acquisto delle aree e della successiva 
cessione dei lotti che non si sono potute perfezionare nella seconda metà del 2022;

- prosecuzione delle attività di aggiornamento dei dati complessivi del patrimonio e del 
complessivo riordino delle particelle catastali per dare coerenza con gli elementi fisici 
esistenti e le destinazioni d’uso previste dal Piano Territoriale;

- manutenzione edifici produttivi di proprietà;  
ZIAF - cessione relitti stradali e aree intercluse alle Imprese richiedenti;

- attività di aggiornamento dei dati complessivi del patrimonio e del complessivo riordino
delle particelle catastali per dare coerenza con gli elementi fisici esistenti e le
destinazioni d’uso previste dal Piano Territoriale

ZIAC - liquidazione Consorzio Aussa Corno: definizione, di concerto con la Regione, del
passaggio degli ultimi beni immobili residuali tuttora in capo alla gestione commissariale 
ZIAC.

ZIC (*) Non previsti 
Manzanese (*) Non previsti 
Mereto (*) Non previsti 

Si riferiscono a iniziative in corso o da avviare. 
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Per quanto riguarda la ZIAF si segnala che è allo studio la cessione nel 2023 di alcuni relitti stradali a due 
Imprese richiedenti, trattandosi in un caso di tratti di strada interclusi all’interno di un lotto industriale nel 
secondo caso di aree costituenti viabilità che hanno perso l’interesse al pubblico transito. 

Relativamente alla gestione degli edifici di proprietà si evidenzia che per il 2023 sono previsti la messa in 
funzione del nuovo anello antincendio al servizio del capannone “ex Bavit” nonché alcuni interventi relativi al 
miglioramento del drenaggio delle acque meteoriche, anche in copertura, nel medesimo immobile.  

RISULTATI RAGGIUNTI  

Operazione Rispetto all’annualità precedente 
Acquisizioni delle di aree completamento lotto 
“ex Friulcarne” e limitrofi tra via 
dell’Artigianato e via Casali Caiselli 

Operazioni concluse a maggio 2022 

Cessione aree “ex Friulcarne” (prima fase), 
nella ZIU 

Operazione conclusa ad aprile 2022 

Cessione aree “ex Friulcarne” collocate a sud e 
ovest del lotto principale (seconda fase), nella 
ZIU 

Operazione conclusa a giugno 2022 

Cessione aree nuovo stabilimento Blueservice 
nella ZIU (Comune di Udine)  

Operazione in fase di definizione a causa di ritardi 
nell’acquisizione di una parte delle aree interessate 
(pratica di acquisto da definire entro il 31.12.2022, 
cessione del lotto entro primo trimestre 2023) 

Acquisizione aree sdemanializzate (fase 2) 
nella ZIU in Comune di Pavia di Udine 

Procedura di sdemanializzazione perfezionata dal 
Comune di Pavia di Udine, stipula rogito entro 31.12.2022. 

liquidazione Consorzio Aussa Corno in area 
ZIAC nei Comuni di San Giorgio di Nogaro e 
Cervignano del Friuli 

Acquisite le aree “ex Misericordia”, “ex Eurofer” e lotto 66 
(“ex Biessefin”; Acquisizione, tramite devoluzione, dei 
beni residui individuati nella delibera della Giunta 
Regionale del 21.1.2022 n. 64 

 

3. Servizi alle imprese 

Il Consorzio provvede al mantenimento in stato di efficienza e decoro delle aree verdi, delle pertinenze stradali 
e dell’impiantistica di servizio nonché le reti asservite alle aree industriali che sono di competenza del 
Consorzio, effettuandone la minuta manutenzione.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti affidati a terzi mediante concessione resta a carico 
dei concessionari (es. servizio idrico integrato nella ZIU, servizi di connettività in ZIU e ZIAC) secondo quanto 
stabilito all’interno delle relative concessioni. In merito alla gestione delle reti di fognatura, acquedotto e 
depurazione rimane strategico il potenziamento dei rapporti e delle sinergie con il gestore di riferimento CAFC 
SpA con il quale il Consorzio ha già due contratti in essere (ZIU e ZIAC), sfruttando le capacità tecnico-operative 
e l’esperienza e la professionalità di CAFC SpA. Anche in termini di “risposta al cambiamento climatico” il 
Consorzio sta dando corso alla rivisitazione dei progetti generali di fognatura, che tengono conto delle recenti 
disposizioni regionali di invarianza idraulica e della risoluzione di alcune criticità di drenaggio che interessano 
l’area a sud del comprensorio della ZIU (già segnalate dalle Imprese insediate) e alcuni punti della rete fognaria 
ereditata dal Consorzio CIPAF. 

Nei principali agglomerati di competenza (ZIU, ZIAF, ZIAC) la disponibilità dei servizi a banda larga è adeguata 
alle esigenze delle imprese insediate, ciò anche grazie agli interventi sulle infrastrutture e a nuove politiche 
commerciali messi in atto da parte di alcuni operatori TLC di rilevanza nazionale. Allo stato il Consorzio non ha 
evidenza di particolari criticità presenti negli altri ambiti gestiti. 
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Si conferma che tutti gli altri servizi quali Mobilità Sostenibile e Distributori Automatici, DAE e corsi di 
formazione, Display a LED, Punto di ritiro postali Amazon Locker e Sponsorizzazione Aree Verdi sono in fase di 
implementazione in tutte le zone industriali di competenza, con una programmazione annuale, a partire dalla 
Zona ZIU. 

Il Cosef, infine, garantisce un sistema di gestione ambientale modellato nel segno della sostenibilità. Un fatto 
certificato da un ente terzo riconosciuto come RINA, che nel 2019 prima e nel 2021 poi, ha decretato che il 
sistema è conforme alla norma ISO:14001:2015. Il COSEF ha implementato e mantiene un “Sistema di Gestione 
Ambientale” che soddisfa gli standard stabiliti dalla norma ISO 14001:2015, per tutte le attività che il Consorzio 
svolge per la promozione delle condizioni necessarie per l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive 
e di servizio della zona Industriale di Udine e Alto Friuli. Nel corso del 2022 si è provveduto al mantenimento 
della certificazione di sistema per le aree ZIAF e ZIU. Sempre nel 2022 si è provveduto all’ estensione del campo 
di applicazione con la prima integrazione dei processi dell’area ZIC. Nel corso del biennio 2023/2024 si 
provvederà ad un ulteriore estensione del campo di applicazione con l’integrazione dei processi dell’area ZIAC. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

ZIU, ZIAF e ZIAC - mantenimento-consolidamento dei sistemi per la comunicazione elettronica;
- minuta manutenzione viabilità, aree verdi e pertinenze stradali con annessa

impiantistica di servizi (es. segnaletica, illuminazione);
- monitoraggio dei consumi energetici finalizzato all’efficientamento energetico

degli impianti;
- incremento dotazione impianti per produzione da FER;
- supporto tecnico alle Aziende e agli Enti (Comuni, SUAP) con redazione di pareri,

nulla osta ed autorizzazioni in ambito edilizio-urbanistico e ambientale
- mobilità elettrica e distributori automatici
- mantenimento del sistema di gestione ambientale del Consorzio certificato

secondo norma EN ISO 14001:2015 con estensione dell’ambito territoriale di
applicazione

- supporto alle Aziende che intendono avviare percorsi per l’ottenimento della
certificazione ambientale;

- Display LED
- Servizio Droni per ispezioni termografiche aree industriali

ZIU - Potenziamento impianto di depurazione consortile;
- Sponsorizzazione Aree Verdi
- Secondo Punto di ritiro Amazon Locker

ZIAF - manutenzione e ammodernamento impianti (depuratore) e reti di fognatura;
- DAE e corsi di formazione;
- Sponsorizzazione Aree Verdi
- Punto di ritiro Amazon Locker

ZIAC - DAE e corsi di formazione;
- Sponsorizzazione Aree Verdi
- Punto di ritiro Amazon Locker

ZIC (**) 
Manzanese (**) 
Mereto (**) 

(**) Aree nelle quali il Consorzio non dispone di proprie aree, viabilità e infrastrutture (reti, impianti). 
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OBIETTIVI ANNUALI 

Obiettivi comuni 
ZIU, ZIAF, ZIAC 

- gestione ordinaria delle aree e della viabilità: si prevede la corrente gestione dei
manti erbosi con esecuzione sfalci e di altri interventi assimilati (potature,
abbattimenti, rimozione vegetazione infestante) in funzione delle aree industriali e
dell’andamento stagionale, la disponibilità del servizio di emergenza per lo
sgombero della neve e spargimento materiale antighiaccio nonché la pulizia delle
strade. A questi interventi si aggiungeranno quelli di ripristino e/o rinnovamento
della segnaletica orizzontale e verticale ove necessario e di completamento di una
base dati da implementare per la gestione di tutta la segnaletica delle zone
industriali;

- manutenzione e verifica corretto funzionamento reti in fibra ottica;
- interventi manutentivi minori su impianti e reti;
- studi finalizzati all’installazione di impianti FER anche a servizio di infrastrutture

consortili e/o soggetti terzi;
- mantenimento di tempi medi di risposta per il rilascio di pareri tecnici e

autorizzazioni riguardanti pratiche semplici e di media complessità di competenza
del Consorzio inferiori a 20 giorni, salvo tempistiche per ottenimento di eventuali
integrazioni e/o pareri di terzi;

- mantenimento del sistema di gestione ambientale del Consorzio certificato
secondo norma EN ISO 14001:2015 con estensione dell’ambito territoriale di
applicazione

- supporto alle Aziende che intendono avviare percorsi per l’ottenimento della
certificazione ambientale;

- Studio di fattibilità del servizio Droni per ispezioni termografiche aree industriali

ZIU 

- implementazione sistema di videosorveglianza (riprogrammare dal 2022);
- completamento studi idraulici finalizzati alla revisione del progetto generale di

fognatura della zona industriale; 
- redazione progetto preliminare potenziamento impianto di depurazione
- implementazione secondo punto di ricarica per auto elettriche;
- assegnazione terza rotatoria in area ZIU
- installazione Display LED
- installazione secondo punto di ritiro Amazon Locker
- Mantenimento Certificazione Ambientale 14001

ZIAF 

- gestione tecnico amministrativa ordinaria dell’impianto di depurazione e
manutenzione ordinaria della fognatura e dei canali di scarico;

- interventi propedeutici all’installazione del primo lotto impianto di
videosorveglianza (viale Europa);

- completamento studi idraulici finalizzati alla revisione del progetto generale di
fognatura della zona industriale

- Implementazione primo punto di ricarica per auto elettriche con distributore
automatico di bibite e bevande a servizio degli autisti durante la sosta per la
ricarica delle autovetture;

- Installazione DAE e corsi di formazione
- Installazione primo punto di ritiro Amazon Locker
- Avvio procedure per installazione primo Display LED
- Mantenimento Certificazione Ambientale 14001
- Implementazione Regolamento Sponsorizzazione Aree Verdi con inserimento

della Zona ZIAF
ZIAC - Gestione della rete stradale di proprietà comunale a seguito della sottoscrizione

dell’apposita convenzione con il Comune di San Giorgio di Nogaro.
- Gestione dell’area portuale in seguito alla gara per la concessione delle aree.
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- Gestione degli uffici e dei servizi pubblici all’interno della palazzina portuale.
- Installazione DAE e corsi di formazione
- Installazione primo punto di ritiro Amazon Locker
- Avvio procedure per installazione primo Display LED
- Inserimento della zona industriale ZIAC nel processo della certificazione

Ambientale 14001
- Implementazione Regolamento Sponsorizzazione Aree Verdi con inserimento

della Zona ZIAC
ZIC - Mantenimento della Certificazione Ambientale 14001

Si riferiscono a iniziative in corso o da avviare. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Attività prevista Rispetto all’annualità precedente 
Manutenzione minuta aree e strade (ZIAC, ZIU 
e Alto Friuli) 

Attività in corso secondo previsioni (in area ZIAC dato 
corso agli interventi dopo la sottoscrizione della 
convenzione con il Comune di San Giorgio di Nogaro) 
Censimento con trasposizione grafica della segnaletica 
della ZIU e della ZIAF in fase di completamento. 

Mantenimento in efficienza punto di accesso 
rete fibra ottica ZIU 

Attività correttamente svolta senza disservizi di rilievo 

Gestione tecnico amministrativa impianto di 
depurazione Alto Friuli e attività manutentiva 

Attività svolta nel rispetto delle scadenze di legge 

Miglioramento della copertura di telefonia 
mobile (4G) in area centrale ZIU 

Nuova stazione radiobase in funzione su via Marinoni 

Studi idraulici aree ZIU e AF Concluse l’analisi preliminare e individuate le soluzioni 
tecniche per l’area ZIAF (in fase di validazione).  
Affidato l’incarico per la revisione del progetto ZIU (rete 
meteorica), analisi preliminare in corso. 

“revamping” sezione di sollevamento liquami 
del depuratore ZIAF ai fini dell’efficientamento 
energetico e sistema di monitoraggio 

Affidati incarichi per i progetti idraulico-elettrico 
meccanico ed elettrico in fase di redazione le relative 
fasi preliminari. 
Attività da proseguire nel corso del 2023. 

Implementazione sistemi di videosorveglianza Attività da riprogrammare nel biennio 2023 sia per la 
ZIU che per la ZIAF 

valutazioni energetiche e analisi sulla possibilità 
di realizzare nuovi impianti da FER per la 
riduzione dei prelievi da rete degli impianti di 
proprietà del Consorzio. 

Attività riprogrammare nel corso del 2023 anche a 
seguito della nuova diagnosi energetica dell’Ente 

Tempi medi di risposta per rilascio pareri, 
autorizzazioni e nulla osta 
Mobilità Elettrica Installato punto di ricarica presso la Sede Consortile e 

contrattualizzato il secondo punto di ricarica in Area ZIU 
e il primo in area ZIAF 

Sponsorizzazione Aree Verdi Assegnate le prime due aree in Zona ZIU 
Punto di ritiro Amazon Locker Installato e operativo il primo punto di ritiro Amazon 

Locker in Zona ZIU 
Mantenimento-estensione SGA Mantenimento della certificazione di sistema per le 

aree ZIAF e ZIU. Estensione del campo di applicazione 
da programmato nel biennio 2022-2023, con la prima 
integrazione dei processi dell’area ZIC. 



17 

4. Pianificazione territoriale
In quest’area di attività l’ente svolge la funzione di Pianificazione territoriale dei comparti industriali “di 
interesse regionale” gestiti (le cosiddette Zone D1) ovvero ZIU, Alto Friuli, Aussa Corno e Cividalese.  

Il COSEF, pertanto, attua le proprie strategie territoriali con l’adozione del Piano Territoriale Infraregionale 
(PTI): si tratta di un piano urbanistico che regola le aree industriali di competenza ed è uno strumento 
equiordinato (di pari livello) rispetto ai Piani regolatori generali (PRGC) dei Comuni. 

Per i sub-ambiti del manzanese e di Mereto di Tomba, di nuovo ingresso nella compagine consortile, dovrà 
essere opportunamente avviato un processo – con i Comuni Soci ed in stretto coordinamento con la Regione 
- di inquadramento di natura programmatica, comprensivo dell’individuazione degli “strumenti urbanistici” in
dotazione e pertanto finalizzato alla definizione delle strategie territoriali da attuare nel medio termine.  In
tale contesto, in esito alle ricognizioni svolte dal Consorzio di supporto alla redazione del c.d. MasterPlan del 
sistema industriale regionale, risulterà fondamentale considerare quanto emerso:

la presenza di un’alta densità di stabilimenti produttivi dismessi da recuperare a Manzano, San 
Giovanni al Natisone e Premariacco, a differenza dei Comuni di Mereto di Tomba e Corno di 
Rosazzo che non hanno segnalato criticità su edifici nelle rispettive zone produttive;   
la totale assenza di siti produttivi dismessi da recuperare nei territori della ZIU ed Alto Friuli, 
cioè negli agglomerati industriali di interesse regionale D1 di PURG da tempo dotati dello 
strumento P.T.I. di competenza consortile, che de facto non presentano criticità per la 
consolidata azione urbanistico-pianificatoria attuata del COSEF in tali sub-ambiti. 

Resta in ogni caso confermato il concetto programmatico relativo ad “un unico P.T.I. per un'unica D1 COSEF”, 
che rinvia ad un sistematico processo in cui, nel medio termine, confluiranno gli “indirizzi” da attuare nel 
manzanese e Mereto di Tomba, come di seguito schematizzato: 
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Allo stato, il processo urbanistico che il COSEF intende attuare è schematizzato come segue, in modo da 
evidenziare gli obiettivi ed i principi perseguiti dalla scala unitaria di programmazione del “PTI unitario” agli 
obiettivi ed azioni urbanistico-operative a questo sottesi entro il singolo “PTI parziale”:  

LINEE STRATEGICHE DI PROGRAMMAZIONE UNITARIA e PRIME EVIDENZE PER LA GESTIONE URBANISTICA DEI 
TERRITORI DI NUOVO INGRESSO  

1. realizzare uno strumento univoco che ricomprenda e definisca al medesimo tempo la
programmazione delle preesistenti Zone D1 per l’attuazione di strategie territoriali efficaci (in quanto
comuni, riferite all’unica D1 COSEF, come perimetrata dall’Assemblea dei Soci nel luglio 2022, delibera
n.4);

2. considerare la specificità e la frammentazione geografico-localizzativa degli ambiti parziali da gestire
comunque in un’ottica di “continuità di programmazione” per tutti i sub-comparti in gestione;

3. considerare lo stato della pianificazione in essere nei diversi sub ambiti parziali, senza rinunciare al
consolidamento dei comparti già dotati di PTI esistenti, in un’ottica di integrazione urbanistica
“progressiva” da sviluppare nel medio periodo;

4. valutare il “rango urbanistico” dei territori produttivi di nuova adesione al COSEF con l’evidenza in
termini generali del grado di infrastrutturazione, potenzialità o carenze e criticità territoriali di tali zone 
(già in adempimento all’atto di primo inquadramento ed indirizzo assunto dal Consiglio di
Amministrazione nel 2021 per l’assimilabilità alle “zone D1” di interesse regionale).
In tale contesto giova rilevare che il Consorzio, con atto ricognitivo del CdA n. 37/2022 sui “Processi di
adesione al COSEF”, prende atto:

degli esiti delle analisi ed indagini territoriali svolte internamente sui territori produttivi 
di Mereto di Tomba, Manzano, San Giovanni al Natisone, Corno di Rosazzo e Premariacco, 
poi “confluite” nelle ricognizioni di cui al citato Masterplan regionale; 
del percorso tecnico-programmatico nel frattempo intrapreso dal Comune di Mereto nel 
contesto dell’iter di adesione al Cosef (perfezionata a luglio 2022 in apposita seduta 
Assembleare). In particolare, il Comune partecipa l’intendimento di rafforzare il ruolo 
strategico del proprio ambito produttivo “che presenta connotazioni proprie delle zone 
D1 di interesse regionale, da realizzare mediante adesione al Consorzio Cosef (…) nella 
prospettiva di concretizzare significative ricadute positive per il Comune sia a livello 
territoriale, che economico ed infrastrutturale di portata più ampia rispetto l’attuale 
contesto (programmatico) locale” dando “avvio al processo di revisione urbanistica 
conseguente ed inerente la recente istituzione della ZLS regionale nel territorio 
Comunale”; 

AZIONI A LIVELLO DI PTI UNITARIO 

1. ri-allineamento urbanistico di alcuni comparti rispetto a quelli già dotati urbanisticamente di PTI,
anche a livello di supporto ai Comuni (lato PRGC) ovvero assumere a riferimento il consolidato modello 
ZIU riguardo lo schema azzonativo e normativo del PTI in essere, da estendere agli altri sub-ambiti
(come appena avvenuto nell’Alto Friuli con la variante n. 1 al PTI, approvata a settembre 2021);

2. consolidamento di sub comparti dotati di PTI come per ZIU con la variante n. 8 (“variante di
manutenzione” in corso di predisposizione), anche in considerazione della 2° scadenza decennale del
Piano, al 2023);

3. riallineamento urbanistico a livello del PRGC (mediante supporto ai Comuni) rispetto a PTI alfine di
realizzare la precondizione di reciproca conformità tra Piani regolatori comunali e PTI;
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4. perfezionamento ed integrazione di analisi territoriali di area vasta (intra od extra COSEF) finalizzate
allo sviluppo dei territori, ricognitive della connotazione (peculiarità) di ciascun sub-ambito, del grado
di saturazione/appetibilità-attrattività delle zone produttive pianificate o per la creazione di sinergie
programmatico-territoriali con i Comuni aderenti da consolidare od eventualmente ampliare;

5. incentivazione degli spostamenti casa-lavoro indicati dal Piano Regionale della Mobilità ciclistica
(PREMOCI) in approvazione ovvero sviluppo dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto
sostenibile da/per le zone industriali:

 nel contesto del territorio urbanisticamente gestito: realizzazione di tratti di piste
ciclabili (che sono state previste ex novo nella variante n. 1 al PTI dell’Alto Friuli, o che
saranno definite nei PTI parziali di altri sub ambiti) e di relative infrastrutture a
supporto della c.d. mobilità lenta (posto di ricariche bici elettriche, servizi di supporto
alla sosta ecc., già individuati nei PTI di ZIU ed Alto Friuli);

 dal punto di vista del supporto/facilitazione che COSEF può fornire alle aziende
insediate: conferma delle azioni COSEF di coordinamento e supporto alle aziende
insediate interessate alla fruizione degli incentivi previsti dal citato PREMOCI.

OBIETTIVI STRATEGICI A LIVELLO DI PTI PARZIALI (NEL TRIENNIO) 

1. efficientamento gestionale-operativo entro il PTI parziale dell’ALTO Friuli anche per le tematiche
ambientali (Regolamento di Gestione delle Aree) in analogia a quanto reso operativo in ZIU dal 2005;

2. progressiva formazione di PTI parziali nei sub-territori ivi ricompresi;
3. avvio alle procedure valutative ambientali VAS/VINCA dei PTI parziali (via via in corso di adozione);
4. definizione della componente del “verde” nei territori dell’AUSSA CORNO (segnatamente nel territorio 

di San Giorgio di N.) in seno al PTI parziale in corso di predisposizione (per i fini del riconoscimento di
aree di mitigazione/protezione ambientale o dello sviluppo di eventuali nuove forme di incentivazione 
per le Aziende, quali ad es. quelli per la realizzazione dei c.d. “green roof”), da contemperare con le
esigenze tecniche per nuove necessità infrastrutturali di potenziamento ed ampliamento industriale
nella “punta sud”, anche alla luce delle più recenti disposizioni normative;

5. Supporto ai Comuni sprovvisti di PTI per necessità connesse alla formazione dei rispettivi PRGC su
tematiche incidenti le D1 e coordinamento con la competente Assemblea dei Soci COSEF per relativi
pareri/nulla osta;

6. Consolidamento (aggiornamento) di sub comparti dotati di PTI come nel caso di ZIU ed Alto Friuli;
7. Applicazione-ricorso alle fattispecie di “modifiche non in variante ai PTI” disciplinata dal regolamento

di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, per
l’inserimento di modifiche di natura urbanistica che risultano in alcun modo incidenti il quadro
azzonativo-espropriativo dei PTI vigenti (in ZIU ed Alto Friuli) sulla base di concrete necessità di
sviluppo dei territori;

8. riallineamento urbanistico a livello del PRGC rispetto a PTI pre-esistente nel caso dei Comuni di:
Cividale (per PAC pre-esistente) e Cervignano (per “PTI del PTI revocato dell’ ex ZIAC”);

9. estensione del quadro comune cartografico GIS/Sistema Informativo territoriale già consolidato in ZIU
e Alto Friuli anche all’intero ambito dell’Aussa Corno (che ad oggi risulta implementato a San Giorgio
di Nogaro e Carlino)
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OBIETTIVI/AZIONI ANNUALI 2023 A LIVELLO DI PTI PARZIALI E SU AMBITI DI “NUOVO INGRESSO” 

1. formazione della variante di “manutenzione” del PTI parziale della ZIU (variante n. 8); 
2. supporto alle ditte insediate per necessità di carattere urbanistico e conseguenti modifiche non 

incidenti il quadro azzonativo/espropriativo dei PTI vigenti in applicazione ed ossequio al Regolamento 
di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5; 

3. supporto ai Comuni per necessità connesse alla formazione/conclusione iter dei rispettivi PRGC 
(generale o varianti): es. San Giorgio di Nogaro con coordinamento procedurale in seno alla 
formazione del corrispondente PTI in tale territorio ed eventuale supporto per richieste di emissione 
pareri/nulla osta da parte della competente Assemblea dei Soci COSEF su porzioni di D1 cui a vario 
titolo può incidere il PRGC; 

4. formazione PTI parziale AUSSA CORNO entro territorio di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Terzo di 
Aquileia, in accordo con la Regione (tipicamente per la c.d. “punta sud” entro il territorio di San Giorgio 
di Nogaro ) anche alla luce delle nuove disposizioni normative; 

5. implementazione delle attività di supporto tecnico ai “Comuni di nuovo ingresso”: es. per una congrua 
definizione delle azioni programmatorie/di indirizzo da attuare in tali ambiti (in coordinamento con la 
Regione) o per l’individuazione degli strumenti urbanistici idonei alla pianificazione delle zone D1, D2 
e D3 come risultanti dai relativi PRGC 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO L’ANNUALITA’ PRECEDENTE 

Ambito PARZIALE Rispetto all’annualità precedente 
ALTO FRIULI – aggiornamento del PTI 
parziale approvazione della variante n. 1 PTI parziale  Alto Friuli 

AUSSA CORNO - formazione ex novo dei PTI 
parziali 

• definizione, con apposita deliberazione, degli indirizzi ed 
elaborazioni preliminari di Piano (PTI) di San Giorgio di 
Nogaro, Carlino e Terzo di Aquileia; 

• Avvio procedure valutative ambientali (VAS) del PTI 
parziale di v sulla base di apposita deliberazione di 
fissazione degli adempimenti in materia ambientale 
connessi alla formazione del PTI parziale Aussa Corno. 

AUSSA CORNO – accoglimento istanza del 
Comune di san Giorgio di Nogaro per 
necessità di potenziamento 
dell’infrastrutturazione del territorio   

definizione, mediante delibera Assemblea  Soci n. 4/2022 
della “Perimetrazione zona “D1 COSEF” nel territorio di S. 
Giorgio di N.– integrazione di superfici”  che include la 
“punta sud” in coerenza con il PURG (annotando che la 
fascia agricola ad oggetto dell’istanza comunale è 
attualmente interessata dalla procedura di autorizzazione 
unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto 
fotovoltaico) 

CIVIDALE DEL FRIULI e MOIMACCO 
supporto ai Comuni per necessità di 
carattere programmatorio o connesse al 
prossimo allineamento con PTI parziale 

supporto ai Comuni di Cividale del Friuli e Moimacco (per 
inquadramento e definizione delle necessità urbanistico-
programmatorie dei Comuni connesse alla formazione del 
relativo PTI parziale, di prossimo avvio) 

ZIU – formazione della variante n. 8 al PTI 
per necessità puntuali, in prospettiva della 
seconda scadenza decennale del PTI ZIU 
(2023) 

approvazione, con apposita deliberazione, degli indirizzi 
preliminari della Variante n. 8 al PTI della ZIU 
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4.1) AMBIENTE 

4.1.1 Le tematiche ambientali in rapporto alla Pianificazione territoriale 

A livello territoriale, sottese alle previsioni di Piano e ai relativi effetti ambientali entro ZIU ed ALTO FRIULI, 
(allo stato gli unici due sub comparti dotati di PTI aggiornati), si intendono confermare i seguenti obiettivi nel 
triennio: 

1) per PTI PARZIALE ALTO FRIULI, variante n. 1:
Si rimanda, in estrema sintesi, alla documentazione di variante:

“Rapporto preliminare di VAS” associato alla variante; 
“Relazione di adeguamento al PPR”; 
ai contenuti di livello normativo introdotti dal Piano per le esigenze di efficientamento gestionale-
operativo; per la gestione della mobilità interna; per l’introduzione di nuovi elementi azzonativi di 
sviluppo della c.d. “mobilità lenta; per gli effetti dell’approvazione del piano.  

2) per PTI PARZIALE ZIU, variante n. 8 (in corso di formazione):
consolidamento mediante conferma degli elementi normativo-gestionali in essere per le tematiche 
ambientali in particolare avuto riguardo dell’applicazione del Regolamento di gestione Aree ZIU e 
relativo consolidamento della “procedurizzazione” di riferimento a tali prassi per la gestione dei nuovi 
insediamenti ed ampliamenti nell’area industriale ZIU, fissata anche dal Sistema di gestione 
ambientale implementato dal COSEF ai sensi della norma ISO 14001:2015; 

3) per PTI PARZIALE AUSSA CORNO (per ambiti non dotati di PTI pre-esistenti)
Gli approfondimenti da attuare progressivamente nel triennio - che attualmente attengono i territori
di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Terzo di Aquileia - sono finalizzati alla definizione della connotazione
ambientale dei sub-territori con riferimenti ai seguenti obiettivi/azioni:
avvio delle procedure valutative ambientali (VINCA/VAS) per i territori di San Giorgio di Nogaro, Carlino 
e Terzo di Aquileia connesse alla formazione del relativo PTI parziale entro i summenzionati territori
D1, come perimetrati dall’Assemblea dei Soci COSEF a luglio 2022;
per esigenze di efficientamento gestionale, di supporto ai Comuni (comunque funzionali alla redazione 
del Piano parziale: es. elaborazioni ai fini RIR – c.d. tematica del rischio incidenti rilevanti);
azioni di coordinamento con il livello della pianificazione comunale, per garantire condizioni
reciproche di compatibilità e sostenibilità ambientale dei rispettivi Piani (PTI e PRGC).

Si rimanda infine all’approfondimento “Coordinamento con il settore della pianificazione” (pag. 24) 

4.1.2. Tematiche ambientali di livello operativo 

Le tematiche ambientali di tipo strettamente operativo e per lo più riguardanti l’insieme delle aree industriali 
e dei processi gestiti risulta in continuità con quanto esposto nel Piano 2022-2024. 

OBIETTIVI STRATEGICI (PER TUTTE LE AREE) 
a) mantenimento del sistema di gestione ambientale del Consorzio e della relativa certificazione;
b) incremento delle Aziende che adottano sistemi di gestione ambientale certificati, anche in prospettiva

dell’istituzione delle Aree Ecologicamente Attrezzate;
c) mantenimento / implementazione del monitoraggio ambientale;
d) incremento produzione e/o utilizzazione energia proveniente da fonti rinnovabili ovvero di

biocarburanti in sostituzione di combustibili fossili, anche mediante supporto tecnico alle Imprese;
e) favorire iniziative connesse all’economia circolare e alla simbiosi industriale, sia in termini di recupero

di massa (es. rifiuti, sottoprodotti) che di energia.
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OBIETTIVI ANNUALI  

Le azioni e gli obiettivi ricalcano sostanzialmente quelle già indicate nel precedente Piano Industriale. 

ZIU, ZIAF, ZIAC 

• prosecuzione del percorso finalizzato all’efficientamento energetico dei
propri asset

• valutazione con le imprese interessate dell’integrazione di nuovi impianti FER 
all’interno degli agglomerati industriali con il fine principale del consumo sul
posto dell’energia elettrica

• supporto alle iniziative legate alla produzione di biocarburanti (es.
biometano)

• completamento delle analisi riguardanti i flussi di materiali (rifiuti) prodotti
nei singoli agglomerati ZIU/ZIAF/ZIAC-SGN (e ZIC) al fine di ipotizzare filiere
virtuose di simbiosi industriale o, comunque, sinergie con il territorio che
consentano di gestire mediante recupero o come sottoprodotti di alcune
categorie di cascami di processo, anche nell’ottica di ridurne la
movimentazione su strada. In merito a tale strategia si rinvia a quanto già
precisato nel Piano Industriale 2021-2023.

ZIU • prosecuzione del monitoraggio associato alla VAS del P.T.I. della ZIU ed
eventuale aggiornamento dello stesso in funzione degli esiti attesi e delle
criticità applicative;

• impostazione progetto pilota “APEA” (nel caso dell’entrata in vigore del
Regolamento regionale in fase di redazione)

ZIAF • implementazione del monitoraggio VAS associato al P.T.I. dell’Alto Friuli
connesso alla variante n. 1 del medesimo Piano

Si riferiscono a iniziative in corso o da avviare. 

RISULTATI RAGGIUNTI  

Attività prevista Rispetto all’annualità precedente 

Monitoraggio VAS (ZIU) In fase di completamento la 1^ emissione periodo di 
osservazione 2016-2019 sulla base dei dati disponibili. 

Monitoraggio VAS (Alto Friuli) Attività da programmare a seguito dell’approvazione della 
variante n. 1 al PTI. 

Monitoraggio consumi energetici Acquisito progetto preliminare, installazione primi apparati 
presso il depuratore consortile nel 2023. 

“progetto transizione APEA” Da riprogrammare in attesa dell’approvazione 
Regolamento regionale nella redazione del quale il 
Consorzio ha fornito alcune indicazioni alla Regione. Il 
consorzio richiederà idoneo finanziamento in occasione 
dello stanziamento dei fondi. 
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5. Comunicazione e marketing

OBIETTIVI STRATEGICI 

COSEF - Monitorare il livello di soddisfazione dei servizi offerti alle imprese e la situazione
di ogni singola area industriale gestita mediante software

- Comunicazione e marketing per la promozione delle aree industriali e dei relativi
asset/servizi

- Organizzazione e partecipazione di Convegni ed Eventi formativi e Fiere a favore
delle imprese insediate

OBIETTIVI ANNUALI 

COSEF - Monitoraggio Aree industriali con approfondimento Ambientale e su servizi
Energetici – dotazione software per customer satisfaction. Nel corso di questo
monitoraggio saranno implementate le tecniche di Big Data Analytics per
analizzare  i dati ottenuti. Queste tecniche prevedono processi di ispezione, pulizia,
trasformazione e modellazione dei dati stessi al fine di trarre informazioni che
suggeriscano e supportino le decisioni strategiche aziendali.

- Promozione delle Aree industriali e dei relativi asset a mezzo di Newsletter
Consortile, Campagna Stampa, Aggiornamento continuo Sito Istituzionale,
videointerviste alle realtà industriali, utilizzo dei social ed eventi di aggregazione
sociale

- Organizzazione Convegni ed Eventi formativi su temi di interesse
- Partecipazione alla Fiera Transport Logistics 2023 di Monaco

Si riferiscono a iniziative in corso o da avviare. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Obiettivo Rispetto all’annualità precedente 
Monitoraggio Aree Industriali Monitorate oltre 300 aziende. Approfondito la tematica dei servizi da 

implementare nelle aree industriali di competenza richiesti dalle aziende 
insediate.  Gli approfondimenti hanno evidenziato che i servizi 
maggiormente richiesti dalle aziende insediate in area ZIU sono un Centro 
Sportivo/Palestra, Rete connessione in 5G e un Centro di Medicina del 
Lavoro. In zona ZIAF e zona ZIAC le aziende richiedono invece più aree 
adibite a ristoro e parcheggi per autotrasportatori oltre che un 
potenziamento della mobilità elettrica e della Rete di Connessione in 5G. 
In zona ZIC, infine, le aziende necessitano maggiormente di una Rete di 
Videosorveglianza 

Fiere Partecipazione alla CES 2022 
Comunicazione e Marketing Realizzate sei campagne di Newsletter Consortili e relative 

videointerviste 
Aggiornato il Sito Istituzionale e il Company Profile 
Realizzato Logo Sonoro del Consorzio 
Realizzato campagne stampa a promozione dei nostri asset su rivista 
“Realtà Industriale” e su quotidiano “Messaggero Veneto” 
Organizzato tre eventi di Aggregazione Sociale Imprese/Territorio fra cui 
la Terza Tappa del Giro del Friuli U23 di ciclismo con partenza e 
passaggio in Zona ZIU e AF 
Organizzato cinque Convegni su temi di interesse a favore delle aziende 
insediate 
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III. Coordinamento con le politiche regionali di settore

COORDINAMENTO CON IL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE 

Si riportano di seguito le schede relative agli ambiti ZIU, Alto Friuli, Aussa Corno e Cividalese con la matrice di 
verifica del coordinamento COSEF con il settore della pianificazione regionale, in particolare riguardo ai: 
- contenuti del PURG (1978);
- contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PPR)
- al principio del risparmio di consumo di suolo nelle scelte di Piano (quando già operate, come nel caso di ZIU
ed Alto Friuli, con PTI aggiornati alla variante n. 7 per ZIU e n.1 per Alto Friuli).

SCHEDA 1 – verifica ZIU  

Variante n. 7 al PTI (approvata nel 2020) 

AMBITO DI 
PTI/D1 CONTENUTI DI 

PURG CONTENUTI PPR 

OBIETTIVI/AZIONI 

della variante n. 7 al 
PTI vigente 

PRINCIPIO DEL RISPARMIO 
DI CONSUMO DI SUOLO 
NELLE SCELTE DI PIANO 

ZIU 

PTI parziale 
variante n. 7 

vigente 

Definizione della 
zona D1- degli 
agglomerati 
industriali di 
interesse 
regionale con 
prescrizioni di 
riferimento 
generale nelle 
NTA di piano 

La zona industriale è 
attraversata dalla Roggia 
di Palma oggetto di 
vincolo ope legis e vincolo 
da decreto (D.M. 
14/04/1989) 

- Il piano ha operato
l’adeguamento della
fascia di vincolo di
150m dal corso
d’acqua (vincolo
Galasso) come
rappresentata dal PPR.

- Mantenimento di
tutte le prescrizioni
contenute nelle NdA
del PTI a tutela della
Roggia di Palma e delle
relative aree
sottoposte a vincolo.

Il risparmio di consumo di 
suolo nella variante n.7 
viene quantificato nel 
Rapporto preliminare in 
circa 600 mq. 

Tale principio è stato 
perseguito nelle 
precedenti varianti (vedasi 
corrispondenti R.P. delle 
connesse procedure VAS, 
a partire dal c.d. “nuovo 
PTI” del 2013, variante n. 
4, e successive varianti al 
PTI) 
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SCHEDA 2 – verifica ALTO FRIULI 

Variante n. 1 al PTI vigente (approvata nel 2021) 

AMBITO 
DI PTI/D1 

CONTENUTI 
DI PURG 

CONTENUTI PPR OBIETTIVI/AZIONI 

della variante n. 1 

al PTI vigente 

PRINCIPIO DEL RISPARMIO 
DI CONSUMO DI SUOLO 
NELLE SCELTE DI PIANO 

ALTO 
FRIULI 

PTI 
parziale 
variante 
n. 1
vigente

Definizione 
della zona D1- 
degli 
agglomerati 
industriali di 
interesse 
regionale con 
prescrizioni di 
riferimento 
generale nelle 
NTA di piano 

L’ambito dell’Alto Friuli non 
contiene al proprio interno 
elementi paesaggistici che 
generino aree di vincolo. Al 
confine sud est dell’ambito viene 
intersecata una porzione 
minimale della fascia di vincolo 
del Rio Gelato (ca. 400 mq) 

Per l’area di vincolo 
ex Galasso 
intersecata 
dall’ampliamento 
del perimetro di 
zona D1 sono state 
previste 
destinazioni a verde 
e viabilità. 

Con la variante n. 1 al PTI 
parziale dell’Alto Friuli si è 
concretamente operata (in 
termini azzonativi) una 
riduzione delle aree 
produttive con incremento 
delle aree a verde pubblico. 

Indicatore (misurato): 

La riduzione di consumo di 
suolo è stata quantificata nel 
Rapporto preliminare della 
variante n.1 in oltre 93.000 
mq. (dato  ulteriormente 
incrementato per effetto 
delle prescrizioni del Decreto 
di approvazione della 
variante D.P.Reg n.0150/Pres 
del 6 settembre 2021) 

L’ambito è classificato dal PPR 
come Morfotipo, per il quale 
sono previsti Insediamenti 
produttivi e logistici 

Il piano prevede: 

- l’aumento delle
aree a verde
(+54%);

- la riduzione di
aree destinate a
lotti produttivi;

- l’individuazione di
aree destinate a
parcheggi attrezzati

Il PPR prevede indirizzi e direttive 
che interessano l’ambito a tutela 
dei valori ecologici e paesaggistici 

Allineamento delle 
scelte di piano agli 
indirizzi del PPR con 
provvedimenti di 
incremento delle 
aree a verde, tutela 
dei suoli e dei prati 
stabili e misure di 
incentivo 
all’intermodalità 
per il trasporto 
merci e di riduzione 
del traffico pesante 
sulla rete 
viabilistica. 
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Il PPR riconosce come Ecotopo 
aree presenti parzialmente 
nell’ambito di PTI 

Preservazione delle 
aree di maggior 
pregio naturalistico 
dall’edificazione 

Prossimità alla ZSC- Valle del 
Medio Tagliamento. Il PPR 
individua una fascia tampone a 
tutela della ZSC 

Azioni di 
alleggerimento del 
carico insediativo e 
della determinante 
traffico veicolare 
nelle aree di 
prossimità alla ZSC 

La viabilità ai lati dell’ambito di 
PTI (S.R.463 ed S.P.49) sono 
indicate dal PPR come percorsi 
panoramici 

Azioni di 
miglioramento 
delle qualità 
paesaggistica 
mediante la 
riqualificazione dei 
nodi e degli accessi 
all’ambito 
industriale 

SCHEDA 3 – AUSSA CORNO in assenza di PTI pre-esistenti 

Definizione della connotazione ambientale entro i singoli territori dei Comuni connesse a 
procedure VAS e VINCA per redazione del relativo “PTI parziale” (in corso, progressivamente per 
sub-ambiti) 

AMBITO DI 
PTI/D1

CONTENUTI DI 
PURG CONTENUTI DI PPR OBIETTIVI/AZIONI

PRINCIPIO DEL 
RISPARMIO DI 

CONSUMO DI SUOLO 
NELLE SCELTE DI PIANO

S. Giorgio di
N. e Carlino

Definizione della 
zona D1- degli 
agglomerati 
industriali di 
interesse 
regionale con 
prescrizioni di 
riferimento 
generale nelle 
NTA di piano. 

La zona industriale è 
costeggiata dal fiume Corno 
dal quale deriva la rispettiva 
fascia di vincolo di 150m 
(Galasso) 

- Recepimento delle aree
di vincolo in
allineamento al PPR e
delle prescrizioni
normative di PPR

Da operarsi e definire 
in relazione alla nuova 
integrazione di 
superfici di 
competenza alla punta 
sud nel territorio di 
San Giorgio di N. e alle 
sopravvenute 
disposizioni normative 
(agosto 2022) 
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Il PPR individua lungo il corso 
del Fiume Corno aree 
indicate come “Connettivo 
lineare dei fiumi Aussa 
Corno” 

- Azioni di
mantenimento della
connettività a tutela
delle specie presenti

Da operarsi e definire 
in relazione alla nuova 
integrazione di 
superfici di 
competenza alla punta 
sud nel territorio di 
San Giorgio di N. e alle 
sopravvenute 
disposizioni normative 
(agosto 2022) 

ZSC Laguna di Marano e 
Grado 

Indirizzi e direttive 

- Da definire in relazione
alla nuova integrazione
di superfici di
competenza alla punta
sud nel territorio di San
Giorgio di N. e alle
sopravvenute normative
(agosto 2022)

- In rapporto alle
esigenze di ampliamento
e potenziamento
infrastrutturale nella
punta sud della zona D1,
verifica di compatibilità
con agli indirizzi e le
direttive di PPR

Battigia lagunare - In rapporto alle
esigenze di ampliamento
e potenziamento
infrastrutturale nella
punta sud della zona D1,
verifica della tutela della
compatibilità con il PPR
direttive di PPR

Territori coperti da boschi e 
foreste 

- Misure di tutela diretta
ed indiretta delle aree
sensibili

Presenza di usi civici Misure di tutela diretta 
ed indiretta delle aree 
sensibili 

L’ambito è classificato dal 
PPR come Morfotipo, per il 
quale sono previsti 
Insediamenti produttivi e 
logistici 

Il piano conferma la 
destinazione prevalente 
dell’area 
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Direttrice di connettività 
ecologica 

Mantenimento della 
connessione ecologica 
tra il connettivo del 
Zellina e del Corno 

Terzo di 
Aquileia 

Definizione della 
zona D1- degli 
agglomerati 
industriali di 
interesse 
regionale con 
prescrizioni di 
riferimento 
generale nelle 
NTA di piano. 

Ambito lambito dalla fiume 
Ausa e dalla confluenza con 
il Fiume Corno. 

Presenza della fascia di 
vincolo di 150 m (Galasso) 

Individuazione delle 
destinazioni d’uso 
maggiormente adatte 
alla tutela dell’area 
sensibile 

Da operarsi (vedi 
relazione specifica nel 
Piano industriale) 

Presenza della ZSC laguna di 
Marano e Grado

Individuazione delle 
destinazioni d’uso 
maggiormente adatte alla 
tutela del sito protetto

Presenza del connettivo lineare 
dei fiumi Ausa e Corno

Mantenimento 
della  connettività ecologica

AMBITO DI 
PTI/D1 

CONTENUTI DI 
PURG 

CONTENUTI DI PPR OBIETTIVI/AZIONI PRINCIPIO DEL 
RISPARMIO DI 

CONSUMO DI SUOLO 
NELLE SCELTE DI 

PIANO 

Torviscosa Definizione della 
zona D1- degli 
agglomerati 
industriali di 
interesse 
regionale con 
prescrizioni di 
riferimento 
generale nelle 
NTA di piano. 

Presenza della Roggia 
Giarina e Roggia Storta e la 
Roggia Zuina esterne 
all’ambito, ma che 
determinano la fascia di 
vincolo di 150m (Galasso) 
che interessa la zona D1. 

Allineamento alle 
prescrizioni di PPR 

Da operarsi (vedi 
relazione specifica nel 
Piano industriale) 

Individuazione del 
connettivo lineare del Fiume 
Ausa e Canale Barduzzi 

Mantenimento 
della  connettività 
ecologica 

Morfotipo- insediamenti 
produttivi 

- Indirizzi e direttive

-Obiettivi di qualità
paesaggistica

Allineamento ai 
contenuti di PPR 
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Cervignano 
del Friuli 

Definizione della 
zona D1- degli 
agglomerati 
industriali di 
interesse 
regionale con 
prescrizioni di 
riferimento 
generale nelle 
NTA di piano. 

Presenza del Fiume Ausa e 
determinazione della relativa 
fascia di vincolo di 150m 
(Galasso) 

Tutela dei caratteri 
ambientali e 
paesaggistici del Corso 
d’acqua secondo le 
indicazioni del PPR 

Da operarsi (vedi 
relazione specifica nel 
Piano industriale) 

Presenza del Fiume Ara e 
determinazione della relativa 
fascia di vincolo di 150m 
(Galasso) 

Tutela dei caratteri 
ambientali e 
paesaggistici del Corso 
d’acqua secondo le 
indicazioni del PPR 

Presenza del connettivo 
lineare del Fiume Ausa e 
Canale Barduzzi 

Mantenimento 
della  connettività 
ecologica 

IV. Sintesi dei risultati attesi

I risultati attesi, frutto delle attività e azioni programmate nel Piano Industriale mirano alla creazione di valore 
nel tempo per i propri stakeholder attraverso una strategia di crescita sostenibile e di adeguate politiche 
gestionali. Il mantenimento di adeguati standard sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione, sulla 
pianificazione territoriale, sullo sviluppo di nuovi servizi, sulle politiche di gestione e di manutenzione del 
territorio sono fondamentali per garantire continuità, affidabilità e risultati per le aree industriali di 
competenza.  

   RISULTATI ATTESI 

AUMENTO NUMERO IMPRESE 
INFORMAZIONE E TRASPARENZA 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 
TEMPESTIVITA’ INTERVENTI 

DIALOGO E INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
AMMODERAMENTO E SVILUPPO BASE INDUSTRIALE 

MIGLIORAMENTO CLIMA IMPRESE 
MIGLIORAMENTO SERVIZI 

AUMENTO SERVIZI OFFERTI 
Le scelte gestionali del management, che saranno intraprese nel rispetto dei criteri citati, stimano per il 
triennio, rilevanti risultati attesi di valore aggiunto economico, quale rappresentazione dell’incremento del 
valore risultante dall’attività economica. 

VALORE AGGIUNTO 
2023 1.773.685 
2024 1.879.911 
2025 2.440.219 

Il valore aggiunto distribuito, genera nuova programmazione economica e finanziaria a favore del territorio 
per il suo sviluppo, oltre a contribuire alla crescita occupazionale e al miglioramento del tessuto sociale. 
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TABELLE RIEPILOGATIVE 
INVESTIMENTI 2023-2025  





DESCRZIONE IMPORTO COMPLESSIVO 2023 2024 2025

URBANIZZAZIONE E 
INFRASTRUTTURE

61.607.293,20 17.587.293,20 24.120.000 19.900.000

GESTIONE PATRIMONIO 
IMMOBILIARE

2.439.072,00 816.024 1.064.860 558.188

SERVIZI ALLE IMPRESE 3.660.326,19 1.219.909 1.176.209 1.264.209

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 406.000,00 167.000 152.000 87.000

COMUNICAZIONE E 
MARKETING

210.000,00 85.000 60.000 65.000

68.322.691,39 19.875.225,93 26.573.068,73 21.874.396,73
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AREA 
INDUSTRIALE DESCRIZIONE FONDI

IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 2024 2025

1.1 ZIU Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di  servizio 
della ZIU:  (2° lotto)

L.R. 34/2015
1.451.939,00 1.451.939,00

1.2
ZIU

Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: 
completamento viabilità di collegamento (4° lotto)

L.R. 3/2015 art.85

293.299,79 293.299,79

1.3 ZIU Realizzazione di un centro direzionale  a servizio 
della ZIU - 1° lotto

L.R. 3/2015 art.86
6.170.000,00 4.000.000,00 2.170.000,00

1.4 ZIU Lavori di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 
presso lo scalo del Partidor a Udine

L.R. 24/2021
680.000,00 680.000,00

1.5
ZIU

Lavori di manutenzione straordinaria L.R. 3/2015 in 
COSEF: lavori di asfaltatura di via Zanussi in ZIU

L.R. 3/2015 art.85

295.000,00 295.000,00

1.6 ZIU Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di  servizio 
della ZIU:  (3° lotto)

L.R. 34/2015
3.000.000,00 200.000,00 2.800.000,00

1.7 ZIU Opere accessorie  al centro direzionale: parcheggio 
fotovoltaico

L.R. 3/2015 art.86
777.245,46 777.245,46

1.8 ZIU Realizzazione di un centro direzionale  a servizio 
della ZIU - 2° lotto

finanziamento 
straordinario 4.000.000,00 200.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00

1.9 ZIU Realizzazione di un asilo a servizio della zona 
industriale udinese

finanziamento 
straordinario 4.000.000,00 200.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00

1.10 ZIU Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
ZIU 2023

L.R. 3/2015 art.85
300.000,00 300.000,00

1.11 ZIU Raccordi ferroviari COSEF: manutenzione 
straordinaria dorsale raccordo ZIU anno 2023

fondi propri
200.000,00 200.000,00

1.12 ZIU Realizzazione del secondo sedimentatore del 
depuratore della ZIU

L.R. 3/2015 art.85
650.000,00 650.000,00

1.13 ZIU Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
ZIU 2024

L.R. 3/2015 art.85
200.000,00 200.000,00

1.14 ZIU Spostamento elettrodotto TERNA in ZIU L.R. 3/2015 art.85 1.000.000,00 1.000.000,00

1.15 ZIU Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: 
realizzazione piazzale e 6° binario(5° lotto)

finanziamento 
straordinario 2.000.000,00 2.000.000,00

1.16
ZIU

realizzazione di una  nuova rotatoria ad 
intersezione tra viale del Lavoro e via Volta in ZIU.

L.R. 3/2015 art.85

400.000,00 400.000,00

URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE



1.17

ZIU

Realizzazione di una nuova vasca presso l'impianto 
di depurazione e opere di allacciamento al 
collegamento al Brentana in ZIU

L.R. 3/2015 art.85

1.000.000,00 1.000.000,00

1.18 ZIU Completamento attraversamento ciclabile della 
ZIU - 

L.R. 3/2015 art.85
200.000,00 200.000,00

1.19 ZIU Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
ZIU 2025

L.R. 3/2015 art.85
200.000,00 200.000,00

1.20

ZIAF

Lavori di realizzazione di una rotatoria ad 
intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 in 
CIPAF. 1°lotto

L.R. 3/2015 art.85

437.856,00 437.856,00

1.21

ZIAF

Lavori di realizzazione di una rotatoria ad 
intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 in 
CIPAF. 2°lotto - parcheggio

L.R. 3/2015 art.85

180.000,00 180.000,00

1.22

ZIAF

Lavori di realizzazione di una rotatoria ad 
intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 in 
CIPAF. 3°lotto - completamento parcheggio

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.23

ZIAF

Lavori di realizzazione di una rotatoria ad 
intersezione tra via Europa, Via Praz dai Trois e via 
Vilsbiburg in Z.I. Alto Friuli

L.R. 3/2015 art.85

300.000,00 300.000,00

1.24 ZIAF Lavori di ampliamento del piazzale all'interno dello 
scalo ferroviario in Z.I. Alto Friuli

L.R. 3/2015 art.85

440.000,00 440.000,00

1.25

ZIAF

Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
COSEF 2022: rifacimento impianto illuminazione 
pubblica e messa in sicurezza di via Europa Unita in 
ZIAF

L.R. 3/2015 art.85

533.953,54 533.953,54

1.26 ZIAF Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni raccordo 
ZIAF anno 2022

L.R. 3/2015 art.85

197.999,41 197.999,41

1.27 ZIAF Raddoppio dorsale d'accesso allo scalo ferroviario 
a servizio della ZIAF

finanziamento 
straordinario 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00

1.28
ZIAF

Interventi di sistemazione idraulica e 
potenziamento delle fognature in ZIAF - 1° lotto

economie ex LR3/99 
art.15

400.000,00 400.000,00

1.29 ZIAF Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
ZIAF 2023

L.R. 3/2015 art.85

300.000,00 300.000,00



1.30 ZIAF Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni raccordo 
ZIAF anno 2023

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.31 ZIAF Realizzazione di una rotatoria tra via delle Ferriere 
e la SR 463  in ZIAF

L.R. 3/2015 art.85

600.000,00 600.000,00

1.32 ZIAF Interventi di sistemazione idraulica e 
potenziamento fognature in ZIAF - 2° lotto

L.R. 3/2015 art.85

2.000.000,00 2.000.000,00

1.33 ZIAF Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
ZIAF 2024

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.34 ZIAF Raccordo ferroviario ZIAF: manutenzioni anno 
2024

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.35 ZIAF Realizzazione di una rotatoria tra la SP 49 e via 
europa Unita

L.R. 3/2015 art.85

500.000,00 500.000,00
1.36 ZIAF Realizzazione parcheggio per camion in ZIAF L.R. 3/2015 art.85 300.000,00 300.000,00

1.37
ZIAF

Messa in sicurezza del PL in via Europa Unita 
mediante installazione di barriere

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.38 ZIAF Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
ZIAF 2025

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.39 ZIAF Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni raccordo 
ZIAF anno 2025

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.40 ZIAC lavori di rifacimento banchina Margreth 2° lotto delega LR12/2012

500.000,00 500.000,00

1.41 ZIAC Realizzazione  del nuovo ingresso a porto 
Margreth in ZIAC: rotatoria

L.R.22/2020 

500.000,00 500.000,00

1.42
ZIAC

Realizzazione  del nuovo ingresso a porto 
Margreth in ZIAC: parcheggio sosta mezzi pesanti 

L.R.22/2020 

1.100.000,00 700.000,00 400.000,00

1.43

ZIAC

Realizzazione  del nuovo ingresso a porto 
Margreth in ZIAC: rifacimento garitte, sistemazione 
varco e accesso pedonale palazzina servizi

L.R.22/2020 

900.000,00 700.000,00 200.000,00

1.44 ZIAC Lavori di infrastrutturazione dell'area ex Eurofer in 
ZIAC

L.R. 3/2015 art.86 

4.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.45 ZIAC Realizzazione impianto fotovoltaico in ZIAC fondi propri 2.700.000,00 700.000,00 2.000.000,00

1.46 ZIAC Sostituzione delle lampade dell'illuminazione 
pubblica di via Fermi in ZIAC

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.47 ZIAC Realizzazione nuove tettoie e piazzali  porto 
Margreth

LR 12/2012

5.800.000,00 2.000.000,00 3.800.000,00



1.48 ZIAC Verifiche strutturali e messa in sicurezza dei ponti 
e degli  attraversamenti in ZIAC

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.49

ZIAC

Realizzazione del tronchetto di collegamento per la 
chiusura dell’anello Tecnosider presso la ZIAC con 
scambio sulla dorsale di raccordo lungo via Fermi

finanziamento 
straordinario

1.500.000,00 1.500.000,00

1.50 ZIAC Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
ZIAC 2025

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.51 ZIC Parcheggio attrezzato in Z.I. D1 di Cividale del Friuli 
- 1° Lotto

L.R. 24/2021

500.000,00 500.000,00

1.52 ZIC Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
ZIC 2024

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.53 ZIC Realizzazione marciapiedi in zona industriale di 
Cividale

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.54 ZIC Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in 
ZIC 2025

L.R. 3/2015 art.85

200.000,00 200.000,00

1.55
ZIMA

Realizzazione di una infrastruttura locale atta a 
migliorare il clima per le imprese nell’ambito del 
distretto della sedia e cividalese

L.R. 24/2021

6.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
TOTALE 61.607.293,20 17.587.293,20 24.120.000,00 19.900.000,00



AREA 
INDUSTRIALE DESCRIZIONE FONDI

IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 2024 2025

ZIU
ACQUISIZIONE AREE PER 
FORMAZIONE NUOVI LOTTI O 
AMPLIAMENTI

PROPRI
1.148.722,00 437.774,00 413.560,00 297.388,00

ZIU MANUTENZIONE EDIFICIO BAVIT PROPRI 145.000,00 60.000,00 60.000,00 25.000,00

ZIU REALIZZAZIONE SEDIMENTATORE 
DEPURATORE 

PROPRI
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

ZIU Manutenzione centro direzionale PROPRI 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

ZIU
Manutenzione impianto 
fotovoltaico PROPRI 36.350,00 13.250,00 11.300,00 11.800,00

ZIAC COSTI RIQUALIFICAZIONE AREE PROPRI 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
ZIAF VIDEOSORVEGLIANZA FASE 1 PROPRI 40.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00

ZIAF
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
DEPURATORE

PROPRI
270.000,00 20.000,00 250.000,00 0,00

ZIAF MANUTENZIONI DEPURATORE PROPRI 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

ZIAF
SISTEMA MONITORAGGIO 
CONSUMI ENERGETICI

PROPRI
50.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00

ZIAF ISPESSITORE FANGHI DEP. PROPRI 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

ZIAF

REVAMPING IMP.ELETTR. E 
APPAR.VASCA PRIMA PIOGGIA 
DEP.

PROPRI
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

ZIAF IMPIANTO SOLLEVAMENTO DEP.
PROPRI

175.000,00 175.000,00 0,00 0,00
COSEF Manutenzioni sede consortile PROPRI 39.300,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00

TOTALE 2.439.072,00 816.024,00 1.064.860,00 558.188,00

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE



AREA 
INDUSTRIALE DESCRIZIONE FONDI

IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 2024 2025

ZIU
Manutenzioni leggere varie (sfalci, 
segnaletica, ecc.) PROPRI 350.000,00 125.000,00 115.000,00 110.000,00

ZIU Gestione acque meteoriche Cafc PROPRI 90.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ZIU Manutenzioni impianto videosorveglianza PROPRI 115.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00
ZIU Pulizia laminazione fognatura bianca PROPRI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
ZIU Manutenzioni raccordo ferroviario PROPRI 384.629,32 159.876,44 124.876,44 99.876,44
ZIAC Manutenzioni raccordo ferroviario PROPRI 344.013,10 121.337,70 111.337,70 111.337,70

ZIAC
Manutenzioni leggere varie (sfalci, 
segnaletica, ecc.) PROPRI 320.000,00 110.000,00 105.000,00 105.000,00

ZIAC
Manutenzioni palazzina servizi e impianti 
porto PROPRI 109.669,11 32.556,37 35.556,37 41.556,37

ZIAF DAE e corsi di formazione PROPRI 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00

ZIAF
Manutenzioni leggere varie (sfalci, 
segnaletica, ecc.) PROPRI 270.000,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00

ZIAF Manutenzioni raccordo ferroviario PROPRI 272.314,66 91.438,22 124.438,22 56.438,22

ZIAF
Manutenzione impianto depurazione 
consortile PROPRI 1.060.000,00 370.000,00 400.000,00 290.000,00

COSEF Sponsorizzazione aree verdi PROPRI 0,00 0* 0* 0*

COSEF 
Servizio droni per ispezioni termografiche 
aree industriali PROPRI 0,00 0* 0* 0*

ZIAF ZIAC Punto di ritiro Amazon Locker PROPRI 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
ZIU ZIAF Display Led PROPRI 30.000,00 25.000,00 5.000,00 0,00

ZIU ZIAF ZIAC Mobilità elettrica e Distributori automatici PROPRI 0,00 0* 0* 0*
TOTALE 3.660.326,19 1.219.908,73 1.176.208,73 1.264.208,73

NOTA: I servizi individuati con * non sono valorizzati in quanto si prevede esclusivamente l'utilizzo di risorse interne

SERVIZI ALLE IMPRESE



PTI UNITARIO AREA INDUSTRIALE DESCRIZIONE FONDI
IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 2024 2025

ANALISI PRELIMINARI 
UNITARIE/ PIANIFICAZIONE DI 
COORDINAMENTO 
COMPLESSIVO (FOCUS NUOVE 
RICHIESTE DI ADESIONE 
MANZANESE e MERETO DI T.)

TUTTE LE AREE DI COMPETENZA e DI 
NUOVO INGRESSO (INQUADRAMENTO 
ED ANALISI CONOSCITIVE)

ANALSI TERRITORIALI E AMBIENTALI (ANCHE A 
SUPPORTO AI COMUNI SOCI)

PROPRI

45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ESTENSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL GIS/SIT 
Già ESISTENTE ANCHE AGLI ALTRI AMBITI

ELABORAZIONI DATI AI FINI VAS ASSOCIATE AI PTI 
PARZIALI
PROGETTAZIONE INTERNA /REDAZIONE DEL 
PIANO
COORDINAMENTO APPROFONDIMENTI 
SPECIALISTICI (es. Studio geologico, 
approfondimenti puntuali per incremento della 
componente a verde) 
PROGETTAZIONE INTERNA /REDAZIONE DEL 
PIANO
COOORDINAMENTO APPROFONDIMENTI 
SPECIALISTICI (es. Studio geologico) 
Redazione VAS/VINCA

PTI PARZIALE AUSSA CORNO
Elaborazioni di verifica e riallineamento 
cartografico-catastali (ai fini SIT)

PROPRI 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
PROGETTAZIONE INTERNA /REDAZIONE DEL 
PIANO
COOORDINAMENTO APPROFONDIMENTI 
SPECIALISTICI (es. Studio geologico) 
Redazione VAS/VINCA
PROGETTAZIONE INTERNA /REDAZIONE DEL 
PIANO
COOORDINAMENTO APPROFONDIMENTI 
SPECIALISTICI (es. Studio geologico) 
Redazione VAS/VINCA

0,00

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ELABORAZIONI 
CARTOGRAFICHE e di DATI 
GENERALI 

TUTTE LE AREE DI COMPETENZA E DI 
NUOVO INGRESSO 

PROPRI

105.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

PTI PARZIALE AUSSA CORSO: 
TERRITORIO DI SAN GIORGIO DI 
NOGARO E CARLINO, TERZO DI 
AQUILEIA

PROPRI

30.000,00

55.000,00 35.000,00 20.000,00

0,00 20.000,00 10.000,00

PTI PARZIALE AUSSA CORSO: 
TERRITORIO DI CERVIGNANO 

PROPRI

30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00

PTI PARZIALE AUSSA CORSO: 
TERRITORIO DI TORVISCOSA 

PROPRI

15.000,00 0,00
PTI PARZIALE CIVIDALESE: TERRITORIO 
DI CIVIDALE E MOIMACCO

PROPRI

35.000,00 20.000,00



PROGETTAZIONE INTERNA /REDAZIONE DEL 
PIANO
COOORDINAMENTO APPROFONDIMENTI 
SPECIALISTICI 
Redazione VAS

ESTENSIONE PROGETTO GIS 
(DA ZIU) ANCHE IN ALTRI 
AMBITI 

CON INQUADRAMENTO ED 
INCLUSIONE MANZANESE E MERETO DI 
T.

IMPLEMENTAZIONE INTERNA PROPRI
35.000,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00

MONITORAGGIO AMBIENTALE 
DELLE AREE GESTITE CON 
SISTEMA ISO 14001:2015

FASE 1: ZIU E ALTO FRIULI FASE 2: 
IMPOSTAZIONE MONITORAGGIO ALTRE 
AREE

APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI (ES. 
MONITORAGGIO RUMORE, ODORI ECC.) E 
ELABORAZIONI DATI

PROPRI

21.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
TOTALE 406.000,00 167.000,00 152.000,00 87.000,00

PROPRIPROGETTAZIONE DEL PTI ZIU 
PER LA SECONDA SCADENZA 
DECENNALE (2023) PTI PARZIALE ZIU 40.000,00 25.000,00 10.000,00 5.000,00



AREA INDUSTRIALE DESCRIZIONE FONDI
IMPORTO 
COMPLESSIVO 2023 2024 2025

COSEF 

Monitoraggio Aree industriali con 
Consumer Satisfaction e 
approfondimento ambientale PROPRI 30.000 30.000 0* 0*

COSEF Marketing aziendale PROPRI 180.000 55.000 60.000 65.000
TOTALE 210.000,00 85.000,00 60.000,00 65.000,00

NOTA: I servizi individuati con * non sono valorizzati in quanto si prevede esclusivamente l'utilizzo di risorse interne

MARKETING E COMUNICAZIONE
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V. Sostenibilità economico-finanziaria. Proiezioni economico finanziarie triennali. Budget economico e
finanziario 2023-2025

Principi e criteri di redazione del Piano 

Il Piano Industriale rappresenta un fondamentale strumento gestionale e di indirizzo dell’attività economico 
finanziaria del Consorzio. Lo sviluppo del Piano Industriale delinea l’attività consortile attraverso obiettivi, 
azioni e risultati che devono, questi ultimi, necessariamente tradursi in redditività crescente destinata al 
finanziamento dell’attività corrente nonché a nuovi investimenti nelle aree industriali gestite. 

Il Piano Industriale viene redatto seguendo precisi criteri previsionali economici che poi si traducono in flussi 
finanziari e più precisamente: 

Attività commerciale 

Ricavi: vengono stimati sulla base di effettive manifestazioni di interesse pervenute da società 
insediande nella zona industriale per quanto attiene la cessione di lotti industriali, ovvero sulla base di 
contratti vigenti per quanto attiene i ricavi di altra natura (concessioni, locazioni, raccordi ferroviari, 
depurazione, cessione energia elettrica) 
Costi: vengono stimati prevalentemente sulla base di contratti vigenti, su base storica, su contratti di 
mutuo vigenti o da stipulare per quanto attiene gli oneri finanziari  

Attività istituzionale 

Seguendo i principi contabili, i ricavi e costi vengono imputati sulla base della competenza economica e quindi 
viene stimata, una volta ultimata la realizzazione del lavoro di che trattasi, la quota di ammortamento o il costo 
(se spesabile nell’esercizio) con la correlata quota di ricavo/contributo percepito. 

Gli obiettivi programmati nel piano sono sostenibili con una preliminare analisi dei flussi finalizzata a 
individuare le fonti finanziarie necessarie al raggiungimento degli stessi. 

Nello specifico le fonti individuate per il triennio sono: 

Fondi propri 
disponibilità liquide 
Fondi Pubblici 
contributi L.R. Fvg 34/2015 
contributi L.R. Fvg 3/2015 art.li 85 -86 
contributi L.R. Fvg 3/1999 art.li 15-15bis 
contributi L.R. Fvg 12/2012 
contributi L.R. Fvg 22/2020 art. 5 
contributi diversi da finanziare con norma dedicata 

Con le fonti finanziarie così come individuate, il Consorzio ha pianificato di finanziare nel triennio gli 
investimenti di seguito riportati, che trovano dettaglio nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nelle 
Tabelle riepilogative. 

2023 2024 2025 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE - PROGRAMMAZIONE PIANO 

TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 16.687.293 22.120.000 19.900.000 
ATTIVITA’ COMMERCIALE CON FONDI PROPRI E 

COMPARTECIPAZIONE CON FONDI PROPRI NELL’ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE 

3.187.933 4.453.068 1.974.396 
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ANALISI ECONOMICA 2023 – 2025 

Sulla base delle linee di indirizzo sviluppate nel documento programmatico, si ritiene che il Consorzio possa 
mantenere i propri risultati, con una costanza di ricavi e di marginalità. 

I risultati economici attesi ante imposte, per le annualità 2023 – 2024 e 2025, rispettivamente a € 699.357, € 
721.719 e € 1.422.906 e dopo aver rilevato le imposte, gli utili d’esercizio sono pari a € 489.357, € 505.719 e 
€ 997.906.  

Nel corso dell’esercizio, verrà effettuata una verifica periodica dei risultati economici infrannuali al fine di 
monitorare l’andamento dei costi e dei ricavi d’esercizio. 

CONTO ECONOMICO 

RICAVI CONSUNTIVO 
2021 

PRECONSUNTIVO 
2022 

2023 2024 2025 

VENDITE 
 Assegnazione e cessione aree 2.989.831 2.478.930 2.424.745 1.793.532 2.147.311 
VARIAZIONE RIMANENZE 
TERRENI 19.207 822.628 0 70.657 212.053 
SERVIZI 
 Scalo ferroviario 202.229 140.000 541.458 496.458 471.458 
 Servizio depurazione 608.767 610.000 696.000 717.000 705.000 
 Affitti attivi 257.338 223.188 214.428 217.850 283.100 
 Concessione compendio 
retroportuale 394.286 395.000 445.000 518.000 520.000 
 tariffa incentivante e cessione 
energia 72.906 58.000 65.000 205.300 345.600 
 Compartecipazione insediati 326.535 330.000 465.500 493.000 414.000 
 Concessioni 15.845 15.381 13.126 13.176 13.226 
  Convenzioni 123.487 80.000 115.400 109.650 121.500 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 
   ALTRI RICAVI E PROVENTI 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: 
 Contributi Regione L.R. 3/99 in 
annualità 2.292.823 1.867.855 1.753.783 1.627.328 1.619.709 
 Contributi Regione L.R. 3/15 
art. 85 piano industriale 159.970 1.160.317 5.106.725 4.250.000 4.800.000 
 Contributi Regione L.R. 3/15 
art. 86 piano industriale 0 2.090.657 5.277.245 4.170.000 2.000.000 
 Contributi Regione L.R. 
12/2012 piano industriale 0 242.000 500.000 2.000.000 3.800.000 
 Contributi Regione L.R. 
34/2015 piano industriale 0 265.043 3.171.939 2.800.000 0 
 Contributi Regione L.R. 
22/2020 piano industriale 0 0 1.900.000 600.000 0 
 Contributi Regione L.R. 
24/2021 piano industriale 0 0 2.180.000 2.000.000 3.000.000 
 Economie ex. L.R. 3/99 art.15 0 0 400.000 0 0 
 Finanziamento straordinario 0 0 900.000 6.300.000 6.300.000 
 Contributi progetti europei 130.934 369.677 0 0 0 
 Economie opere pubbliche 211.732 83.136 38.486 35.965 30.265 
   ALTRI RICAVI E PROVENTI 
COMMERCIALI: 
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CONSUNTIVO 
2021 

PRECONSUNTIVO 
2022 

2023 2024 2025 

 Altri ricavi e proventi diversi 694.888 630.859 47.860 44.860 44.860 
PROVENTI FINANZIARI 22.303 25.000 22.000 27.000 21.000 
TOTALE RICAVI 8.523.081 11.887.671 26.278.695 28.489.776 26.849.082 
COSTI 

VARIAZIONE RIMANENZE 
TERRENI 0 0 328.053 0 0 
ACQUISTO TERRENI E MATERIE 
PRIME DI CONSUMO 893.493 1.016.437 437.774 413.560 297.388 
COSTI PER SERVIZI 
 Utenze 191.550 194.000 189.300 184.050 190.050 
 Manutenzioni aree industriali 173.879 200.000 335.000 335.000 335.000 
 Manutenzione raccordi 
ferroviari 93.391 50.000 372.652 365.652 267.652 
 Manutenzioni porto 17.486 20.000 33.756 36.756 42.756 
 Manutenzioni depuratore 266.847 250.000 360.000 330.000 290.000 
 Manutenzioni patrimonio 
immobiliare e varie 19.430 50.000 186.100 184.100 473.550 
 Manutenzioni e canoni 
informatici 19.115 29.500 22.220 23.900 26.570 
INTERVENTI DI NATURA 
ISTITUZIONALE: 
 Interventi L.R. 3/15 art. 85 
piano industriale 140.855 1.160.317 5.030.422 4.159.164 4.685.776 
 Interventi L.R. 3/15 art. 86 
piano industriale 0 2.090.657 5.261.445 4.154.166 1.985.277 
 Interventi L.R. 12/2012 piano 
industriale 0 242.000 488.934 1.983.930 3.785.474 
 Interventi L.R. 34/2015 piano 
industriale 0 265.043 3.155.303 2.792.313 0 
 Interventi L.R. 22/2020 piano 
industriale 0 0 1.874.488 569.812 0 
 Interventi L.R. 24/2021 piano 
industriale 0 0 2.158.965 1.994.164 2.991.623 
 Interventi con economie ex L.R. 
3/99 art.15 0 0 395.978 0 0 
 Interventi con finanziamento 
straordinario 0 0 889.699 6.277.843 6.248.963 
 Interventi progetti europei 130.961 309.303 0 0 0 
 Amministrative e generali 191.833 155.516 192.000 192.000 192.000 
 Compensi professionali 158.353 188.000 298.700 197.000 122.000 
 Studi e consulenze 70.000 70.000 72.000 74.000 
 Compensi amministratori 50.628 63.000 63.000 64.000 65.000 
 Compensi revisori 39.000 40.768 40.768 40.768 40.768 
 Spese rappresentanza 
pubblicità marketing fiere 34.202 40.000 55.000 60.000 65.000 
 Altri costi del personale 43.496 55.000 60.000 65.000 70.000 
COSTO PER GODIMENTI BENI DI 
TERZI 
  Locazioni e noleggi passivi 146.294 55.000 55.075 60.075 65.075 
COSTI DEL PERSONALE 
COSTI DEL PERSONALE 916.851 934.951 864.327 868.392 870.113 
COSTI DEL PERSONALE 
IMPIEGATO ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE 78.291 95.174 180.673 188.608 202.887 
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CONSUNTIVO 
2021 

PRECONSUNTIVO 
2022 

2023 2024 2025 

AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 
 Ammortamenti 2.539.117 2.217.949 1.918.203 1.834.004 1.733.104 
 Svalutazione crediti 5.067 5.000 5.150 5.200 5.350 
ACCANTONAMENTO RISCHI 875.000 0 0 0 0 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 IMU 81.513 140.000 140.000 150.000 150.000 
 Canoni di concessione 17.663 19.700 20.200 20.200 20.200 
 Imposta di registro 85.631 50.000 45.000 42.000 30.000 
 Quote associative 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
 Imposte e tasse e oneri vari 24.291 25.000 25.000 25.000 25.000 
ONERI FINANZIARI 14.403 10.500 10.150 63.400 59.600 
TOTALE COSTI 7.264.640 10.058.814 25.579.337 27.768.057 25.426.176 
UTILE D’ESERCIZIO ANTE 
IMPOSTE 1.258.441 1.828.857 699.357 721.719 1.422.906 
IMPOSTE ESERCIZIO 342.924 370.000 210.000 216.000 425.000 
UTILE D’ESERCIZIO 915.517 1.458.857 489.357 505.719 997.906 

RICAVI 
RICAVI DELLE VENDITE 
Assegnazione e 
cessione aree 

Nel 2023 cessione lotti in Ziu e strade in Ziaf, nel 2024 e 2025 cessione aree di 
completamento in Ziu  

VARIAZIONE 
RIMANENZE TERRENI 

Variazione determinata dalla differenza tra cessioni e acquisti di aree in Ziu 

RICAVI DEI SERVIZI 
Scalo ferroviario Canoni gestione raccordi ferroviari, movimentazione carri ferroviari e riaddebito alle 

aziende raccordate dei costi sostenuti per la manutenzione, vigilanza e per l’organo di 
gestione sui raccordi 

Servizio depurazione Servizio di depurazione in ZIAF quantificato sulla base del regolamento di depurazione 
vigente 

Affitti attivi Locazioni immobili strumentali in Ziu e Ziaf, terreno antenna in Ziac, previste locazioni 
Centro Direzionale in Ziu dal 2025 e concessione area nuovi binari in Ziaf dal 2023 

Concessione compendio 
retroportuale 

Concessione compendio retroportuale di porto Margreth in Ziac dal 2023 a seguito di 
nuova procedura di affidamento e concessione palazzina servizi in porto. 

Tariffa incentivante e 
cessione energia 

Tariffa incentivante e cessione di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici 
in Ziu e in Ziaf, dal 2024 prevista cessione di energia nuovo impianto fotovoltaico in 
Ziac 

Compartecipazioni 
insediati 

Compartecipazione alle spese sostenute in Ziu, Ziac e Ziaf da parte delle aziende 
insediate. 

Concessioni Concessioni per l’utilizzo dei cavidotti per la rete in fibra ottica in Ziu, Ziac e  Ziaf 
Convenzioni Convenzioni per attraversamenti in Ziu e Ziac, corrispettivi per gestione acque 

meteoriche, depuratore, illuminazione pubblica e banda larga in Ziu, dal 2023 
convenzione con il Comune di San Giorgio per la gestione della viabilità nelle strade 
comunali in Ziac 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 
Contributi Regione FVG 
L.R. 3/99 in annualità

Quota di competenza degli esercizi dei contributi quindicinali erogati dalla Regione per 
la realizzazione di opere pubbliche 
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Contributi Regione FVG 
L.R. 3/2015 art. 85

Contributi concessi per la manutenzione delle infrastrutture di proprietà il cui dettaglio 
è riportato nel prospetto di “Programmazione economico-finanziaria dei lavori 
pubblici” all’interno del Piano Industriale. 

Contributi Regione FVG 
L.R. 3/2015 art. 86

Contributi concessi per la realizzazione di infrastrutture, tra cui il Centro Direzionale e 
opere accessorie in Ziu e l’infrastrutturazione dell’area ex Eurofer in Ziac, il dettaglio è 
riportato nel prospetto di “Programmazione economico-finanziaria dei lavori pubblici” 
all’interno del Piano Industriale.  

Contributi Regione FVG 
L.R. 12/2012

Contributi per interventi in delegazione amministrativa da realizzarsi nel compendio 
portuale di Porto Margreth in ZIAC tra cui lavori di rifacimento banchine e realizzazione 
di nuove tettoie e piazzali portuali il cui dettaglio è riportato nel prospetto di 
“Programmazione economico-finanziaria dei lavori pubblici” all’interno del Piano 
Industriale. 

Contributi Regione FVG 
L.R. 34/2015

Contributi per i lavori relativi al nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU 2° e 3° lotto, 
il cui dettaglio è riportato nel prospetto di “Programmazione economico-finanziaria 
dei lavori pubblici” all’interno del Piano Industriale. 

Contributi Regione FVG 
L.R. 22/2020

Contributi per i lavori di realizzazione del nuovo ingresso a Porto Margreth in ZIAC, il 
cui dettaglio è riportato nel prospetto di “Programmazione economico-finanziaria dei 
lavori pubblici” all’interno del Piano Industriale. 

Contributi Regione FVG 
L.R. 24/2021

Contributi per lavori presso lo scalo ferroviario in Ziu, realizzazione parcheggio in Zic e 
realizzazione infrastruttura locale in Zima, il cui dettaglio è riportato nel prospetto di 
“Programmazione economico-finanziaria dei lavori pubblici” all’interno del Piano 
Industriale 

Economie ex L.3/99 
art.15 

Contributi per interventi di sistemazione idraulica in Ziaf il cui dettaglio è riportato nel 
prospetto di “Programmazione economico-finanziaria dei lavori pubblici” all’interno 
del Piano Industriale. 

Finanziamento 
straordinario 

Contributi da finanziare per interventi il cui dettaglio è riportato nel prospetto di 
“Programmazione economico-finanziaria dei lavori pubblici” all’interno del Piano 
Industriale. 

Economie opere 
pubbliche 

Quota di Iva sulle rate di contributi in c/capitale erogati dalla Regione per la 
realizzazione delle opere pubbliche 

Altri ricavi e proventi Rimborso oneri sostenuti dal Consorzio per concessione derivazione acque in Ziu, 
riaddebiti a clienti e addebito spese funzionali palazzina servizi portuali in Ziac. 

PROVENTI FINANZIARI Interessi stimati tenuto conto del tasso di interesse riconosciuto sulla giacenza liquida 
media. 

COSTI 

VARIAZIONE RIMANENZE 
TERRENI 

Variazione determinata dalla differenza tra le cessioni di aree effettuate e gli 
acquisti in Ziu 

ACQUISTO TERRENI E 
MATERIE PRIME DI 
CONSUMO 

Acquisto aree in Ziu per completamento lotti previsti nelle cessioni 

COSTI PER SERVIZI 
Utenze Illuminazione pubblica delle zone industriali, del depuratore Ziaf e in Ziac 

dell’ambito portuale di competenza e delle strade comunali come da convenzione 
sottoscritta; servizio idrico in Ziaf e spese telefoniche riferite principalmente alla 
struttura. I costi delle utenze tengono conto dei rincari degli attuali prezzi 
dell’energia elettrica. I lavori di ristrutturazione della palazzina servizi portuali in 
Ziac effettuati con fondi europei consentiranno un efficientamento energetico con 
riduzione di costi e di inquinamento. 
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Manutenzione aree 
industriali 

Manutenzioni leggere alla viabilità, per il mantenimento del verde e per la 
manutenzione degli impianti nelle zone industriali. 

Manutenzione raccordi 
ferroviari 

Manutenzione annuale ordinaria e vigilanza sui raccordi ferroviari di competenza. 

Manutenzioni porto Manutenzione ordinaria aree e impianti portuali e palazzina servizi portuali. 
Manutenzione depuratore Gestione del depuratore in ZIAF, analisi chimiche, verifiche ARPA, fornitura 

reagenti, smaltimento rifiuti, gestione scarichi anomali e manutenzioni varie 
Manutenzione patrimonio 
immobiliare e varie 

Manutenzioni edifici di proprietà e impianto fotovoltaico in Ziu, patrimonio 
devoluto in Ziac e manutenzione aree manzanese; nel 2024 previste manutenzioni 
ordinarie al nuovo centro direzionale e interventi di pulizia bacini alla fognatura in 
Ziu. 

Manutenzioni e canoni 
informatici 

Manutenzioni e canoni informatici dotazione hardware e software consortile 

Interventi L.R.3/15 art.85 
piano industriale 

Interventi di manutenzione sulle infrastrutture di proprietà il cui dettaglio è 
riportato nel prospetto di “Programmazione economico-finanziaria dei lavori 
pubblici” all’interno del Piano Industriale 

Interventi L.R.3/15 art.86 
piano industriale 

Interventi per la realizzazione di infrastrutture, tra cui il Centro Direzionale e opere 
accessorie in Ziu e l’infrastrutturazione dell’area ex Eurofer in Ziac, il dettaglio è 
riportato nel prospetto di “Programmazione economico-finanziaria dei lavori 
pubblici” all’interno del Piano Industriale. 

Interventi L.R. 12/2012 
piano industriale 

Interventi in delegazione amministrativa da realizzarsi nel compendio portuale di 
Porto Margreth in ZIAC tra cui lavori di rifacimento banchine e realizzazione di 
nuove tettoie e piazzali portuali il cui dettaglio è riportato nel prospetto di 
“Programmazione economico-finanziaria dei lavori pubblici” all’interno del Piano 
Industriale. 

Interventi L.R. 34/2015 
piano industriale 

Lavori relativi al nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU 2° e 3° lotto, il cui 
dettaglio è riportato nel prospetto di “Programmazione economico-finanziaria dei 
lavori pubblici” all’interno del Piano Industriale. 

Intervento L.R. 22/2020 
piano industriale 

Lavori di realizzazione del nuovo ingresso a Porto Margreth in ZIAC, il cui dettaglio 
è riportato nel prospetto di “Programmazione economico-finanziaria dei lavori 
pubblici” all’interno del Piano Industriale. 

Interventi L.R. 24/2021 
piano industriale 

Lavori presso lo scalo ferroviario in Ziu, realizzazione parcheggio in Zic e 
realizzazione infrastruttura locale in Zima, il cui dettaglio è riportato nel prospetto 
di “Programmazione economico-finanziaria dei lavori pubblici” all’interno del 
Piano Industriale. 

Interventi con economie ex 
L.R. 3/99 art.15

Interventi di sistemazione idraulica in Ziaf il cui dettaglio è riportato nel prospetto 
di “Programmazione economico-finanziaria dei lavori pubblici” all’interno del 
Piano Industriale. 

Interventi con 
finanziamento straordinario 

Interventi tra cui il 2° lotto del centro direzionale e realizzazione di un asilo in Ziu, 
il dettaglio è riportato nel prospetto di “Programmazione economico-finanziaria 
dei lavori pubblici” all’interno del Piano Industriale. 

Amministrative e generali Premi di assicurazione, consulenza fiscale e contabilità paghe, cancelleria, 
abbonamenti, spese postali, pulizia uffici, spese generali e gestione automezzi. 
Costi per promozione e fiere. 

Compensi professionali Compensi legati alle analisi, piano di coordinamento elaborazioni cartografiche e 
progettazioni PTI Unitario, pratiche amministrative, redazione diagnosi energetica 
e monitoraggi aziende 

Studi e consulenze Consulenze legali, consulenza ambientale, idraulica, specialistica rifiuti, in materia 
di sicurezza e gestione del patrimonio, 

Compensi amministratori Compensi come da deliberazione assembleare 
Compensi revisori Compensi come da deliberazione assembleare 
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Spese di rappresentanza 
pubblicità e marketing fiere 

Pubblicità, promozione, rappresentanza, relazioni pubbliche e marketing, fiere e 
promozioni. 

Altri costi del personale Formazione, missioni e buoni pasto del personale dipendente 
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 
Locazioni passive e nolo Canoni di locazione sede consortile e noleggio fotocopiatori multifunzione 

COSTI DEL PERSONALE 
Costi del personale Retribuzioni lorde, oneri contributivi e premio di risultato in continuità alle 

annualità precedenti (incidenza percentuale del premio dal 7 al 9 delle retribuzioni 
lorde) come da contratto nazionale applicato. L’organico attuale è di 12 
dipendenti, di cui 1 dirigente, 5 quadri e 6 impiegati e dal 2022 un addetto con 
contratto di somministrazione. E’ stato previsto per il triennio il rinnovo del 
contratto interinale e il costo per l’inserimento nell’organico dell’Ente di 
un’ulteriore addetto. 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
Ammortamenti Quote di ammortamento sulle opere pubbliche di cui alla L.R. 3/99, quote annuali 

su beni a libro cespite e su interventi previsti tra cui impianti di videosorveglianza 
e fotovoltaico in Ziac, nuovi impianti sul depuratore Ziaf, display led in Ziu e 
software per customer satisfaction. 

Svalutazione crediti Svalutazione del valore di crediti verso clienti 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
IMU Imposta sul valore degli immobili oggetto di imposizione ai sensi della normativa 

vigente.  
Canoni di concessione Canoni di derivazione acque, attraversamenti ferroviari, concessione pozzi e oneri 

di bonifica nelle zone industriali 
Imposta di registro Imposta di registro su acquisti aree 
Quote associative Quota associativa FICEI 
Imposte e tasse e oneri vari Imposte diverse 
ONERI FINANZIARI Interessi passivi su mutui bancari; sono stati calcolati gli interessi sul finanziamento 

di euro 2,7 mln programmato per il nuovo impianto fotovoltaico in ziac. 
Commissioni di fidejussioni e imposta sostitutiva 

IMPOSTE ESERCIZIO IRES e IRAP degli esercizi 

Conto economico 2023-2025 per area industriale 

Budget Commerciale ZIU 

RICAVI 2023 2024 2025 

VENDITE 2.136.457 1.864.189 2.359.364 
SERVIZI 680.222 666.044 710.694 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 6.860 6.860 6.860 
PROVENTI FINANZIARI 0 0 0 

TOTALE RICAVI 2.823.539 2.537.093 3.076.918 

COSTI 2023 2024 2025 

VARIAZIONE RIMANENZE 328.053 0 0 
ACQUISTO TERRENI 437.774 413.560 297.388 
COSTI PER SERVIZI 493.536 452.536 716.986 
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 2023 2024 2025 
COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI 0 0 0 
PERSONALE DIPENDENTE 52.796 46.082 45.254 
AMMORTAMENTI 109.462 54.224 50.912 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 113.450 120.450 108.450 
ONERI FINANZIARI 0 0 0 

TOTALE COSTI 1.535.071 1.086.853 1.218.990 

 Budget Istituzionale ZIU       

        

RICAVI 2023 2024 2025 

CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/99 IN ANNUALITÀ 1.023.909 900.288 894.693 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/15 ART. 85 PIANO INDUSTRIALE 1.187.632 850.000 2.800.000 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/15 ART. 86 PIANO INDUSTRIALE 4.777.245 2.170.000 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 12/2012 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 34/2015 PIANO INDUSTRIALE 3.171.939 2.800.000 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 22/2020 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 24/2021 PIANO INDUSTRIALE 680.000 0 0 
ECONOMIE EX. L.R. 3/99 ART.15 0 0 0 
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO 400.000 4.800.000 4.800.000 
CONTRIBUTI PROGETTI EUROPEI 0 0 0 
ECONOMIE OPERE PUBBLICHE 11.200 11.800 6.100 

TOTALE RICAVI 11.251.925 11.532.088 8.500.793 

        

COSTI 2023 2024 2025 

INTERVENTI L.R. 3/15 ART. 85 PIANO INDUSTRIALE 1.170.686 826.823 2.750.084 
INTERVENTI L.R. 3/15 ART. 86 PIANO INDUSTRIALE 4.769.283 2.167.836 0 
INTERVENTI L.R. 12/2012 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
INTERVENTI L.R. 34/2015 PIANO INDUSTRIALE 3.155.303 2.792.313 0 
INTERVENTI L.R. 22/2020 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
INTERVENTI L.R. 24/2021 PIANO INDUSTRIALE 669.372 0 0 
INTERVENTI CON ECONOMIE EX L.R. 3/99 ART.15 0 0 0 
INTERVENTI CON FINANZIAMENTO STRAORDINARIO 393.314 4.782.142 4.766.796 
INTERVENTI PROGETTI EUROPEI 0 0 0 
COSTI INTERNI 58.857 50.885 83.120 
AMMORTAMENTI 957.773 886.264 833.150 

TOTALE COSTI 11.174.588 11.506.264 8.433.150 

    

  2023 2024 2025 

UTILE ECONOMICO ANTE IMPOSTE 1.365.804 1.476.064 1.925.571 
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Budget Commerciale ZIAC 

RICAVI 2023 2024 2025 

VENDITE 0 0 0 
SERVIZI 752.814 951.514 1.094.314 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 41.000 38.000 38.000 
PROVENTI FINANZIARI 0 0 0 

TOTALE RICAVI 793.814 989.514 1.132.314 

COSTI 2023 2024 2025 

VARIAZIONE RIMANENZE 0 0 0 
ACQUISTO TERRENI 0 0 0 
COSTI PER SERVIZI 455.774 432.124 439.824 
COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI 0 0 0 
PERSONALE DIPENDENTE 20.490 25.619 15.624 
AMMORTAMENTI 371 54.296 108.172 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 91.100 91.100 91.100 
ONERI FINANZIARI 0 0 0 

TOTALE COSTI 567.734 603.139 654.720 

 Budget Istituzionale ZIAC 

RICAVI 2023 2024 2025 

CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/99 IN ANNUALITÀ 0 0 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/15 ART. 85 PIANO 
INDUSTRIALE 496.000 200.000 200.000 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/15 ART. 86 PIANO 
INDUSTRIALE 500.000 2.000.000 2.000.000 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 12/2012 PIANO 
INDUSTRIALE 500.000 2.000.000 3.800.000 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 34/2015 PIANO 
INDUSTRIALE 0 0 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 22/2020 PIANO 
INDUSTRIALE 1.900.000 600.000 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 24/2021 PIANO 
INDUSTRIALE 0 0 0 
ECONOMIE EX. L.R. 3/99 ART.15 0 0 0 
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO 0 0 1.500.000 
CONTRIBUTI PROGETTI EUROPEI 0 0 0 
ECONOMIE OPERE PUBBLICHE 0 0 0 

TOTALE RICAVI 3.396.000 4.800.000 7.500.000 

COSTI 2023 2024 2025 

INTERVENTI L.R. 3/15 ART. 85 PIANO INDUSTRIALE 489.465 180.871 192.577 
INTERVENTI L.R. 3/15 ART. 86 PIANO INDUSTRIALE 492.161 1.986.330 1.985.277 
INTERVENTI L.R. 12/2012 PIANO INDUSTRIALE 488.934 1.983.930 3.785.474 



56 

2023 2024 2025 
INTERVENTI L.R. 34/2015 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
INTERVENTI L.R. 22/2020 PIANO INDUSTRIALE 1.874.488 569.812 0 
INTERVENTI L.R. 24/2021 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
INTERVENTI CON ECONOMIE EX L.R. 3/99 ART.15 0 0 0 
INTERVENTI CON FINANZIAMENTO STRAORDINARIO 0 0 1.482.167 
INTERVENTI PROGETTI EUROPEI 0 0 0 
COSTI INTERNI 50.951 79.057 54.505 
AMMORTAMENTI 0 0 0 

TOTALE COSTI 3.396.000 4.800.000 7.500.000 

2023 2024 2025 

UTILE ECONOMICO ANTE IMPOSTE 226.080 386.375 477.594 

Budget Commerciale ZIAF 

RICAVI 2023 2024 2025 

VENDITE 288.288 0 0 
SERVIZI 1.122.876 1.152.876 1.068.876 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 0 0 0 
PROVENTI FINANZIARI 0 0 0 

TOTALE RICAVI 1.411.164 1.152.876 1.068.876 

COSTI 2023 2024 2025 

VARIAZIONE RIMANENZE 0 0 0 
ACQUISTO TERRENI 0 0 0 
COSTI PER SERVIZI 709.798 657.898 541.498 
COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI 0 0 0 
PERSONALE DIPENDENTE 68.070 68.160 68.486 
AMMORTAMENTI 171.033 195.584 236.151 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 650 650 650 
ONERI FINANZIARI 0 0 0 

TOTALE COSTI 949.551 922.293 846.785 

 Budget Istituzionale ZIAF 

RICAVI 2023 2024 2025 

CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/99 IN ANNUALITÀ 729.874 727.040 725.016 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/15 ART. 85 PIANO 
INDUSTRIALE 3.423.093 3.000.000 1.400.000 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/15 ART. 86 PIANO 
INDUSTRIALE 0 0 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 12/2012 PIANO 
INDUSTRIALE 0 0 0 
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2023 2024 2025 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 34/2015 PIANO 
INDUSTRIALE 0 0 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 22/2020 PIANO 
INDUSTRIALE 0 0 0 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 24/2021 PIANO 
INDUSTRIALE 0 0 0 
ECONOMIE EX. L.R. 3/99 ART.15 400.000 0 0 
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO 500.000 1.500.000 0 
CONTRIBUTI  PROGETTI EUROPEI 0 0 0 
ECONOMIE OPERE PUBBLICHE 27.286 24.165 24.165 

TOTALE RICAVI 5.080.253 5.251.205 2.149.181 

COSTI 2023 2024 2025 

INTERVENTI L.R. 3/15 ART. 85 PIANO INDUSTRIALE 3.370.271 2.960.974 1.358.428 
INTERVENTI L.R. 3/15 ART. 86 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
INTERVENTI L.R. 12/2012 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
INTERVENTI L.R. 34/2015 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
INTERVENTI L.R. 22/2020 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
INTERVENTI L.R. 24/2021 PIANO INDUSTRIALE 0 0 0 
INTERVENTI CON ECONOMIE EX L.R. 3/99 ART.15 395.978 0 0 
INTERVENTI CON FINANZIAMENTO STRAORDINARIO 496.385 1.495.701 0 
INTERVENTI PROGETTI EUROPEI 0 0 0 
COSTI INTERNI 60.458 43.325 41.572 
AMMORTAMENTI 625.841 604.299 470.303 

TOTALE COSTI 4.948.934 5.104.299 1.870.303 

2023 2024 2025 

UTILE ECONOMICO ANTE IMPOSTE 592.931 377.489 500.968 

Budget Commerciale ZIC 

RICAVI 2023 2024 2025 

TOTALE RICAVI 0 0 0 

COSTI 2023 2024 2025 

TOTALE COSTI 0 0 0 

 Budget Istituzionale ZIC 

RICAVI 2023 2024 2025 

CONTRIBUTI REGIONE L.R. 3/15 ART. 85 PIANO 
INDUSTRIALE 0 200.000 400.000 
CONTRIBUTI REGIONE L.R. 24/2021 PIANO INDUSTRIALE 500.000 0 0 

TOTALE RICAVI 500.000 200.000 400.000 

COSTI 2023 2024 2025 

INTERVENTI L.R. 3/15 ART. 85 PIANO INDUSTRIALE 0 190.496 384.686 
INTERVENTI L.R. 24/2021 PIANO INDUSTRIALE 494.115 0 0 
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2023 2024 2025 
COSTI INTERNI 5.885 9.504 15.314 

TOTALE COSTI 500.000 200.000 400.000 

2023 2024 2025 

UTILE ECONOMICO ANTE IMPOSTE 0 0 0 

Budget Commerciale ZIMA 

RICAVI 2023 2024 2025 

TOTALE RICAVI 0 0 0 

COSTI 2023 2024 2025 

TOTALE COSTI 0 0 0 

 Budget Istituzionale ZIMA 

RICAVI 2023 2024 2025 

CONTRIBUTI REGIONE L.R. 24/2021 PIANO INDUSTRIALE 1.000.000 2.000.000 3.000.000 

TOTALE RICAVI 1.000.000 2.000.000 3.000.000 

COSTI 2023 2024 2025 

INTERVENTI L.R. 24/2021 PIANO INDUSTRIALE 995.478 1.994.164 2.991.623 
COSTI INTERNI 4.522 5.836 8.377 

TOTALE COSTI 1.000.000 2.000.000 3.000.000 

2023 2024 2025 

UTILE ECONOMICO ANTE IMPOSTE 0 0 0 

SINTESI 2023-2025 PER AREA INDUSTRIALE 

area utile economico 
ante imposte 

margine di 
contribuzione 

Cosef 
costi indiretti imposte 

d'esercizio 
utile 

d'esercizio 

2023 

ZIU 1.365.804 

2.184.815 1.485.459 210.000 489.357 
ZIAC 226.080 
ZIAF 592.931 
ZIC 0 

ZIMA 0 

2024 

ZIU 1.476.064 

2.239.929 1.518.209 216.000 505.719 
ZIAC 386.375 
ZIAF 377.489 
ZIC 0 

ZIMA 0 

2025 

ZIU 1.925.571 

2.904.132 1.481.226 425.000 997.906 
ZIAC 477.594 
ZIAF 500.968 
ZIC 0 

ZIMA 0 
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ANALISI FINANZIARIA 2023-2025 

La previsione finanziaria si discosta significativamente da quella economica in quanto comprende gli 
investimenti patrimonializzati e segue un principio di cassa anziché quello di competenza e pertanto tiene 
conto dei flussi attivi e passivi, con riferimento ai ricavi e costi di gestione, alla programmazione degli 
investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali del triennio e degli anni precedenti ancora in corso 
di realizzazione, dei pagamenti di mutui in essere, della riscossione di contributi pubblici già concessi e di cui 
ne è previsa la concessione nel triennio. 
Nel periodo di osservazione triennale non è stato previsto l’utilizzo di fidi bancari. E’ stato previsto di far ricorso 
a mezzi finanziari di terzi, mediante accensione di un finanziamento bancario, per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico; si valuterà la possibilità di poter beneficiare di specifico contributo, ai sensi delle norme 
regionali vigenti. 

PIANO FINANZIARIO 2023 2024 2025 
DISPONIBILITA' LIQUIDA PREVISTA INIZIO ESERCIZIO 2.476.800 3.331.988 5.112.303 

ENTRATE DA MEZZI DI TERZI  - Finanziamento 2.700.000 0 
Totale 2.476.800 6.031.988 5.112.303 

ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PROPRIE 
VENDITE  
Assegnazioni-cessione aree 2.958.189 2.188.769 2.619.719 
SERVIZI 
Scalo ferroviario 660.579 605.679 575.179 
Servizio depurazione 765.600 788.700 775.500 
Affitti attivi 261.602 265.777 345.382 
Concessione compendio retroportuale 542.900 631.960 634.400 
Tariffa incentivante e cessione energia 63.000 203.300 343.600 
Compartecipazione insediati 567.910 601.460 505.080 
Concessioni 16.014 16.075 16.136 
Convenzioni 129.678 121.233 135.030 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 
Altri ricavi e proventi diversi 58.389 54.729 54.729 
PROVENTI FINANZIARI 
Interessi attivi bancari 16.000 20.000 16.000 

Totale 6.039.861 5.497.682 6.020.755 
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ENTI TERRITORIALI 
Contributi Regione L.R. 3/99 art.15 - 15/bis 1.391.415 1.325.935 944.962 
Contributi Regione L.R. 3/15 art. 85 piano industriale 4.799.819 4.250.000 4.800.000 
Contributi Regione L.R. 3/15 art. 86 piano industriale 4.704.032 4.170.000 2.000.000 
Contributi Regione L.R. 12/2012 piano industriale 742.000 2.000.000 3.800.000 
Contributi Regione L.R. 34/2015 piano industriale 2.012.817 2.800.000 0 
Contributi Regione L.R. 22/2020 piano industriale 1.900.000 600.000 0 
Contributi Regione L.R. 24/2021 piano industriale 2.180.000 2.000.000 3.000.000 
Economie ex. L.R. 3/99 art.15 400.000 0 0 
Finanziamento straordinario 900.000 6.300.000 6.300.000 
Contributi Regione progetti europei 180.566 0 0 

Totale 19.210.649 23.445.935 20.844.962 
TOTALE ENTRATE 27.727.310 34.975.604 31.978.020 

USCITE PER ATTIVITA' COMMERCIALI PROPRIE 
ACQUISTO TERRENI 437.774 413.560 297.388 
SERVIZI 
Utenze 189.300 184.050 190.050 
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 2023 2024 2025 
Manutenzione aree industriali 335.000 333.500 335.000 
Manutenzione raccordi ferroviari 572.652 365.652 267.652 
Manutenzione porto 33.756 36.756 42.756 
Manutenzione depuratore 360.000 330.000 290.000 
Manutenzione patrimonio immobiliare e varie 186.100 184.100 473.550 
Manutenzione e canoni informatici 22.220 23.900 26.570 
Amministrative e generali 192.000 192.000 192.000 
Compensi professionali 298.700 197.000 122.000 
Studi e consulenze 70.000 72.000 74.000 
Compensi amministratori 63.000 64.000 65.000 
Compensi revisori 40.768 40.768 40.768 
Spese rappresentanza pubblicità e marketing 55.000 60.000 65.000 
Altri costi del personale 60.000 65.000 70.000 
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI       
Locazioni e noleggi passivi 55.075 60.075 65.075 
Costi del personale 1.045.000 1.057.000 1.073.000 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE       
IMU 140.000 150.000 150.000 
Canoni di concessione 20.200 20.200 20.200 
Imposta di registro 45.000 42.000 30.000 
Quote associative 16.000 16.000 16.000 
Imposte tasse e oneri vari 25.000 25.000 25.000 
ONERI FINANZIARI 800 800 800 
IMPOSTE  F24 1.367.000 1.085.000 1.157.000 
INVESTIMENTI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 421.200 1.191.200 2.191.200 
RIMBORSO RATE PRESTITI  46.499 256.627 256.627 

Totale 6.098.044 6.466.188 7.536.636 

USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE FINANZIATA       
Interventi L.R. 3/15 art. 85 piano industriale 4.128.806 4.234.166 4.785.277 
Interventi L.R. 3/15 art. 86 piano industriale 5.277.245 4.153.930 1.985.474 
Interventi L.R. 12/2012 piano industriale 483.364 1.992.313 3.800.000 
Interventi L.R. 34/2015 piano industriale 1.626.427 2.769.812 0 
Interventi L.R. 22/2020 piano industriale 1.878.965 594.164 0 
Interventi L.R. 24/2021 piano industriale 2.175.978 2.000.000 3.000.000 
Interventi economie ex. L.R. 3/99 art.15 389.699 0 0 
Interventi Finanziamento straordinario 889.699 6.277.843 6.248.963 
Rimborso rate mutuo ex L.R. 3/99 1.447.094 1.374.885 982.038 

Totale 18.297.278 23.397.113 20.801.752 

TOTALE USCITE 24.395.322 29.863.301 28.338.388 

DISPONIBILITA' LIQUIDA PREVISTA A FINE ESERCIZIO 3.331.988 5.112.303 3.639.633 
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SINTESI FLUSSI FINANZIARI TRIENNALI 

La sintesi dei flussi triennali, rappresentata graficamente, evidenzia la costante capacità della gestione di 
generare liquidità operativa a servizio degli investimenti. 

 

FLUSSO FINANZIARIO TRIENNALE  2023 2024 2025 
Disponibilità iniziale 2.476.800 3.331.988 5.112.303 
+ Flusso attività operativa 2.689.315 2.629.177 3.231.456 
- Flusso attività di investimento 1.834.127 848.862 4.704.126 
Disponibilità finale 3.331.988 5.112.303 3.639.633 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

(Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 

Allegato I  scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

Allegato I  scheda D Elenco degli interventi del programma 

Allegato I  scheda E Interventi ricompresi nel piano annuale 



 



ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DEL COSEF

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Primo anno Secondo anno terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€ 16.687.293,20 € 22.120.000,00 € 19.900.000,00 € 58.707.293,20

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

stanziamenti di bilancio € 900.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.900.000,00
finanziamenti acquisibile ai sensi dell'articolo 3 del decreto - legge 31 
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 1990 n.403 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse derivanti da trasferimento immobili ex art. .191 D.Lgs. 50/2016
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

altra tipologia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

totale € 17.587.293,20 € 24.120.000,00 € 19.900.000,00 € 61.607.293,20

TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità finanziaria

Arco temporale di validità del programma

Importo totale



 



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DEL COSEF

ELENCO DEGLI INTERVENTI  DEL PROGRAMMA

numero 
intervento 

CUI                   
00458850302

codice int. 
Amm.ne

codice CUP annualità in cui si 
prevede di dare 

avvio alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento

lotto 
funzionale

lavoro 
complesso

Reg. Prov. Com. localizzazione 
codice NUTS

tipologia settore e 
sottosettore 
intervento

descrizione intervento livello di 
priorità

prima annualità seconda annualità terza annualità costi annualità 
successiva

importo 
complessivo

valore degli 
immobili di 

cui alla scheda 
C collegati 

all'intervento

Scadenza temporale 
ultima  per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

costituzione di 
mutui

importo tipologia
2

intervento 
aggiunto di 
variante a 
seguito di 
modifica 

programma

1 OP51 H21B14000620002 2023 marchesi si no 06 30 129 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0103999 Nuovo scalo ferroviario locale e 
viabilità di  servizio della ZIU:  (2° 
lotto)

1  €     1.451.939,00  €     1.500.000,00 

2 OP79 H21B18000370002 2023 marchesi si no 06 30 129 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0101999 Nuovo scalo ferroviario locale a 
servizio della ZIU: completamento 
viabilità di collegamento (4° lotto)

1  €        293.299,79  €        299.331,79 

3 OP80bis D97G19000330002 2023 marchesi si no 06 30 100 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0104041 lavori di rifacimento banchina 
Margreth 2° lotto

1  €        500.000,00  €        500.000,00 

4 OP58 H21B18000270002 2023 marchesi si no 06 30 066 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0101013 Lavori di realizzazione di una 
rotatoria ad intersezione tra il 
casello autostradale e la S.p.49 in 
CIPAF. 1°lotto

1  €        437.856,00  €        450.000,00 

5 OP58bis H27E19000010002 2023 marchesi si no 06 30 066 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0101013 Lavori di realizzazione di una 
rotatoria ad intersezione tra il 
casello autostradale e la S.p.49 in 
CIPAF. 2°lotto - parcheggio

1  €        180.000,00  €        180.000,00 

6 OP58ter H21B21004480002 2023 marchesi si no 06 30 066 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0101999 Lavori di realizzazione di una 
rotatoria ad intersezione tra il 
casello autostradale e la S.p.49 in 
CIPAF. 3°lotto - completamento 
parcheggio

1  €        200.000,00  €        200.000,00 

7 OP73a D98D20002010002 2023 marchesi no no 06 30 100 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0101013 Realizzazione  del nuovo ingresso 
a porto Margreth in ZIAC: rotatoria

1  €        500.000,00  €        500.000,00 

8 OP73b D98D20002010002 2023 marchesi no no 06 30 100 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0104041 Realizzazione  del nuovo ingresso 
a porto Margreth in ZIAC: 
parcheggio sosta mezzi pesanti 

1  €        700.000,00  €        400.000,00  €     1.100.000,00 

9 OP73c D98D20002010002 2023 marchesi no no 06 30 100 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0104041 Realizzazione  del nuovo ingresso 
a porto Margreth in ZIAC: 
rifacimento garitte, sistemazione 
varco e accesso pedonale 
palazzina servizi

1  €        700.000,00  €        200.000,00  €        900.000,00 

10 OP87 H21B21001790002 2023 esterno si no 06 30 129 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0533999 Realizzazione di un centro 
direzionale  a servizio della ZIU - 1° 
lotto

1  €     4.000.000,00  €     2.170.000,00  €     6.170.000,00 

11 OP88 H91B21005650002 2023 marchesi no no 06 30 100 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0439145 Lavori di infrastrutturazione 
dell'area ex Eurofer in ZIAC

1  €        500.000,00  €     2.000.000,00  €     2.000.000,00  €     6.000.000,00 

12 OP96 H31B21008470002 2023 marchesi no no 06 30 013 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0101999 Lavori di realizzazione di una 
rotatoria ad intersezione tra via 
Europa, Via Praz dai Trois e via 
Vilsbiburg in Z.I. Alto Friuli

1  €        300.000,00  €        300.000,00 

13 OP97 H24E21001320002 2023 marchesi no no 06 30 066 ITH42 58 - ampliamento 
potenziamento

0103999 Lavori di ampliamento del piazzale 
all'interno dello scalo ferroviario in 
Z.I. Alto Friuli

1  €        440.000,00  €        440.000,00 

14 OP99 H27D21000000002 2023 de paoli no no 06 30 129 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Lavori di ripristino della funzionalità 
dei binari 1 e 2 presso lo scalo del 
Partidor a Udine

1  €        680.000,00  €        680.000,00 

15 OP100 H71B21007550002 2023 marchesi si no 06 30 026 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0439999 Parcheggio attrezzato in Z.I. D1 di 
Cividale del Friuli - 1° Lotto

1  €        500.000,00  €        500.000,00 

16 OP102 H59J21013480002 2023 marchesi no no 06 30 066 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0101999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in COSEF 
2022: rifacimento impianto 
illuminazione pubblica e messa in 
sicurezza di via Europa Unita in 
ZIAF

1  €        533.953,54  €        533.953,54 

17 OP103 H27H21008500002 2023 marchesi no no 06 30 129 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0101999 Lavori di manutenzione 
straordinaria L.R. 3/2015 in 
COSEF: lavori di asfaltatura di via 
Zanussi in ZIU

1  €        295.000,00  €        295.000,00 

18 OP93 H21B21003820002 2023 de paoli si no 06 30 129 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0103999 Nuovo scalo ferroviario locale e 
viabilità di  servizio della ZIU:  (3° 
lotto)

1  €        200.000,00  €     2.800.000,00  €     3.000.000,00 

19 OP104 H27D21000010002 2023 de paoli no no 06 30 066 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Raccordi ferroviari COSEF: 
manutenzioni raccordo ZIAF anno 
2022

1  €        197.999,41  €        197.999,41 

20 OP94 2023 marchesi no no 06 30 129 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0533999 Opere accessorie  al centro 
direzionale: parcheggio fotovoltaico

1  €        777.245,46  €        777.245,46 

21 OP106 2023 marchesi no no 06 30 066 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0103999 Raddoppio dorsale d'accesso allo 
scalo ferroviario a servizio della 
ZIAF

1  €        500.000,00  €     1.500.000,00  €     2.000.000,00 

22 OP101 2023 marchesi no no 06 30 055 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0439999 Realizzazione di una infrastruttura 
locale atta a migliorare il clima per 
le imprese nell’ambito del distretto 
della sedia e cividalese

1  €     1.000.000,00  €     2.000.000,00 3.000.000,00 €  €     6.500.000,00 

codice ISTAT STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO apporto capitale privato

all.I-scheda D  -1

€ 500.000,00



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DEL COSEF

ELENCO DEGLI INTERVENTI  DEL PROGRAMMA

numero 
intervento 

CUI                   
00458850302

codice int. 
Amm.ne

codice CUP annualità in cui si 
prevede di dare 

avvio alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento

lotto 
funzionale

lavoro 
complesso

Reg. Prov. Com. localizzazione 
codice NUTS
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sottosettore 
intervento

descrizione intervento livello di 
priorità

prima annualità seconda annualità terza annualità costi annualità 
successiva

importo 
complessivo

valore degli 
immobili di 

cui alla scheda 
C collegati 

all'intervento

Scadenza temporale 
ultima  per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

costituzione di 
mutui

importo tipologia
2

intervento 
aggiunto di 
variante a 
seguito di 
modifica 

programma

codice ISTAT STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO apporto capitale privato

23 2023 esterno si no 06 30 129 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0533999 Realizzazione di un centro 
direzionale  a servizio della ZIU - 2° 
lotto

1  €        200.000,00  €     2.800.000,00 1.000.000,00 €  €     4.000.000,00 

24 2023 marchesi si no 06 30 013 ITH42 58 - ampliamento 
potenziamento

0210113 Interventi di sistemazione idraulica 
e potenziamento delle fognature in 
ZIAF - 1° lotto

1  €        400.000,00  €        400.000,00 

25 2023 De Cecco no no 06 30 100 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0306998 Realizzazione impianto fotovoltaico 
in ZIAC

1  €        700.000,00  €     2.000.000,00  €     2.700.000,00 

26 2023 marchesi no no 06 30 074 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0508082 Realizzazione di un asilo a servizio 
della zona industriale udinese

1  €        200.000,00  €     2.000.000,00 1.800.000,00 €  €     4.000.000,00 

27 2023 Picco no no 06 30 129-
074

ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0101999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

1  €        300.000,00  €        300.000,00 

28 2023 marchesi no no 06 30 066 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0101999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in ZIAF 
2023

1  €        300.000,00  €        300.000,00 

29 2023 De Cecco no no 06 30 100 ITH42 09 -  manutenzione 
straordinaria con 
efficientamento 
energetico

0101999 Sostituzione delle lampade 
dell'illuminazione pubblica di via 
Fermi in ZIAC

1  €        200.000,00  €        200.000,00 

30 2023 marchesi no no 06 30 129 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Raccordi ferroviari COSEF: 
manutenzione straordinaria dorsale 
raccordo ZIU anno 2023

1  €        200.000,00  €        200.000,00 

31 2023 De Paoli no no 06 30 066 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Raccordi ferroviari COSEF: 
manutenzioni raccordo ZIAF anno 
2023

1  €        200.000,00  €        200.000,00 

32 2024 no no 06 30 066 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0101999 Realizzazione di una rotatoria tra 
via delle Ferriere e la SR 463  in 
ZIAF

2  €        600.000,00  €        600.000,00 

33 2024 no no 06 30 074 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0210109 Realizzazione del secondo 
sedimentatore del depuratore della 
ZIU

2  €        650.000,00  €        650.000,00 

34 2024 si no 06 30 013 ITH42 58 - ampliamento 
potenziamento

0210113 Interventi di sistemazione idraulica 
e potenziamento fognature in ZIAF - 
2° lotto

2  €     2.000.000,00  €     2.000.000,00 

35 OP105 2024 no no 06 30 100 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0104041 Realizzazione nuove tettoie e 
piazzali  porto Margreth

2  €     2.000.000,00  €     3.800.000,00  €     5.800.000,00 

36 2024 no no 06 30 074 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0101999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in ZIU 
2024

2  €        200.000,00  €        200.000,00 

37 2024 no no 06 30 066 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0101999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in ZIAF 
2024

2  €        200.000,00  €        200.000,00 

38 2024 no no 06 30 026 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0101999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in ZIC 
2024

2  €        200.000,00  €        200.000,00 

39 2024 no no 06 30 100 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Verifiche strutturali e messa in 
sicurezza dei ponti e degli  
attraversamenti in ZIAC

2  €        200.000,00  €        200.000,00 

40 2024 no no 06 30 066 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Raccordo ferroviario ZIAF: 
manutenzioni anno 2024

2  €        200.000,00  €        200.000,00 

41 2025 no no 06 30 013 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0103999 Realizzazione di una rotatoria tra la 
SP 49 e via europa Unita

3  €        500.000,00  €        500.000,00 

42 2025 no no 06 30 013 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

043999 Realizzazione parcheggio per 
camion in ZIAF

3  €        300.000,00  €        300.000,00 

43 2025 no no 06 30 074 ITH42 99 - altro 0316065 Spostamento elettrodotto TERNA in 
ZIU

3  €     1.000.000,00  €     1.000.000,00 

44 2025 no no 06 30 013 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0103999 Messa in sicurezza del PL in via 
Europa Unita mediante 
installazione di barriere

3  €        200.000,00  €        200.000,00 

45 2025 no no 06 30 026 ITH42 58 - ampliamento 
potenziamento

0101999 Realizzazione marciapiedi in zona 
industriale di Cividale

3  €        200.000,00  €        200.000,00 

46 2025 si no 06 30 129 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0103999 Nuovo scalo ferroviario locale a 
servizio della ZIU: realizzazione 
piazzale e 6° binario(5° lotto)

3  €     2.000.000,00  €     5.000.000,00  €     7.000.000,00 

47 2025 no no 06 30 074 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0103999 realizzazione di una  nuova 
rotatoria ad intersezione tra viale 
del Lavoro e via Volta in ZIU.

3  €        400.000,00  €        400.000,00 

48 2025 no no 06 30 074 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0210109 Realizzazione di una nuova vasca 
presso l'impianto di depurazione e 
opere di allacciamento al 
collegamento al Brentana in ZIU

3  €     1.000.000,00  €     1.000.000,00 

all.I-scheda D  -2



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DEL COSEF
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CUI                   
00458850302
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Amm.ne
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codice ISTAT STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO apporto capitale privato

49 2025 no no 06 30 100 ITH42 01 -nuova 
realizzazione

0103999 Realizzazione del tronchetto di 
collegamento per la chiusura 
dell’anello Tecnosider presso la 
ZIAC con scambio sulla dorsale di 
raccordo lungo via Fermi

3  €     1.500.000,00  €     1.500.000,00 

50 2025 no no 06 30 074 - 
079

ITH42 58 - ampliamento 
potenziamento

0101014 Completamento attraversamento 
ciclabile della ZIU - 

3  €        200.000,00  €        200.000,00 

51 2025 no no 06 30 129 - 
074

ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in ZIU 
2025

3  €        200.000,00  €        200.000,00 

52 2025 no no 06 30 066 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in ZIAF 
2025

3  €        200.000,00  €        200.000,00 

53 2025 no no 06 30 026 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in ZIC 
2025

3  €        200.000,00  €        200.000,00 

54 2025 no no 06 30 100 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Lavori di manutenzione 
straordinaria LR 3/2015 in ZIAC 
2025

3  €        200.000,00  €        200.000,00 

55 2025 no no 06 30 066 ITH42 07 - manutenzione 
straordinaria

0103999 Raccordi ferroviari COSEF: 
manutenzioni raccordo ZIAF anno 
2025

3  €        200.000,00  €        200.000,00 

 €   17.587.293,20  €   24.120.000,00  €   19.900.000,00  €   68.673.530,20 

1 priorità massima
2 priorità media
3 priorità minima

all.I-scheda D  -3



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2023/2025 DEL COSEF

 INTERVENTI  RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

codice AUSA denominazione

1 H21B14000620002 Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di  
servizio della ZIU:  (2° lotto)

marchesi  €    1.451.939,00  €       1.500.000,00 MIS 1 si si 4

2 H21B18000370002 Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della 
ZIU: completamento viabilità di collegamento (4° 
lotto)

marchesi  €       293.299,79  €         299.331,79 MIS 1 si si 4

3 D97G19000330002 lavori di rifacimento banchina Margreth 2° lotto marchesi  €       500.000,00  €         500.000,00 MIS 1 si si 3

4 H21B18000270002 Lavori di realizzazione di una rotatoria ad 
intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 
in CIPAF. 1°lotto

marchesi  €       437.856,00  €         450.000,00 MIS 1 si si 3

5 H27E19000010002 Lavori di realizzazione di una rotatoria ad 
intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 
in CIPAF. 2°lotto - parcheggio

marchesi  €       180.000,00  €         180.000,00 MIS 1 si si 3

6 H21B21004480002 Lavori di realizzazione di una rotatoria ad 
intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 
in CIPAF. 3°lotto - completamento parcheggio

marchesi  €       200.000,00  €         200.000,00 MIS 1 si si 3

7 D98D20002010002 Realizzazione  del nuovo ingresso a porto 
Margreth in ZIAC: rotatoria

marchesi  €       500.000,00  €         500.000,00 MIS 1 si si 3

8 D98D20002010002 Realizzazione  del nuovo ingresso a porto 
Margreth in ZIAC: parcheggio sosta mezzi 
pesanti 

marchesi  €       700.000,00  €       1.100.000,00 MIS 1 si si 3

9 D98D20002010002 Realizzazione  del nuovo ingresso a porto 
Margreth in ZIAC: rifacimento garitte, 
sistemazione varco e accesso pedonale 
palazzina servizi

marchesi  €       700.000,00  €         900.000,00 MIS 1 si si 3

10 H21B21001790002 Realizzazione di un centro direzionale  a servizio 
della ZIU - 1° lotto

esterno  €    4.000.000,00  €       6.170.000,00 MIS 1 si si 3

11 H91B21005650002 Lavori di infrastrutturazione dell'area ex Eurofer 
in ZIAC

marchesi  €       500.000,00  €       6.000.000,00 MIS 1 si si 1

12 H31B21008470002 Lavori di realizzazione di una rotatoria ad 
intersezione tra via Europa, Via Praz dai Trois e 
via Vilsbiburg in Z.I. Alto Friuli

marchesi  €       300.000,00  €         300.000,00 MIS 1 si si 4

13 H24E21001320002 Lavori di ampliamento del piazzale all'interno 
dello scalo ferroviario in Z.I. Alto Friuli

marchesi  €       440.000,00  €         440.000,00 MIS 1 si si 4

14 H27D21000000002 Lavori di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 
2 presso lo scalo del Partidor a Udine

de paoli  €       680.000,00  €         680.000,00 MIS 1 si si 1

15 H71B21007550002 Parcheggio attrezzato in Z.I. D1 di Cividale del 
Friuli - 1° Lotto

marchesi  €       500.000,00  €         500.000,00 MIS 1 si si 1

16 H59J21013480002 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 
in COSEF 2022: rifacimento impianto 
illuminazione pubblica e messa in sicurezza di 
via Europa Unita in ZIAF

marchesi  €       533.953,54  €         533.953,54 MIS 1 si si 1

17 H27H21008500002 Lavori di manutenzione straordinaria L.R. 3/2015 
in COSEF: lavori di asfaltatura di via Zanussi in 
ZIU

marchesi  €       295.000,00  €         295.000,00 MIS 1 si si 2

18 H21B21003820002 Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di  
servizio della ZIU:  (3° lotto)

de paoli  €       200.000,00  €       3.000.000,00 MIS 1 si si 1

19
H27D21000010002

Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni 
raccordo ZIAF anno 2022

de paoli  €       197.999,41  €         197.999,41 MIS 1 si si
1

20 Opere accessorie  al centro direzionale: 
parcheggio fotovoltaico

marchesi  €       777.245,46  €         777.245,46 MIS 1 si si
1

intervento aggiunto 
o variato a seguito

di modifica del 
programma

piano annuale

descrizione intervento finalità
livello di 
priorità

conformità 
urbanistica

verifica vincoli 
ambientali

livello di 
progettazione

centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende delegare 

la procedura di affidamentocodice unico 
intervento CUI

codice CUP
Responsabile 

del 
procedimento

importo 
annualità

IMPORTO 
INTERVENTO

all.I-scheda E  -1



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2023/2025 DEL COSEF

 INTERVENTI  RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

21 Raddoppio dorsale d'accesso allo scalo 
ferroviario a servizio della ZIAF

marchesi  €       500.000,00  €       2.000.000,00 MIS 1 si si
1

22 Realizzazione di una infrastruttura locale atta a 
migliorare il clima per le imprese nell’ambito del 
distretto della sedia e cividalese

marchesi  €    1.000.000,00  €       6.500.000,00 MIS 1 si si

1
23 Realizzazione di un centro direzionale  a servizio 

della ZIU - 2° lotto
esterno  €       200.000,00  €       4.000.000,00 MIS 1 si si

1
24 Interventi di sistemazione idraulica e 

potenziamento delle fognature in ZIAF - 1° lotto
marchesi  €       400.000,00  €         400.000,00 MIS 1 si si

1
25 Realizzazione impianto fotovoltaico in ZIAC De Cecco  €       700.000,00  €       2.700.000,00 MIS 1 si si 0
26 Realizzazione di un asilo a servizio della zona 

industriale udinese
marchesi  €       200.000,00  €       4.000.000,00 MIS 1 si si

0
27 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 

in ZIU 2023
Picco  €       300.000,00  €         300.000,00 MIS 1 si si

0
28 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 

in ZIAF 2023
marchesi  €       300.000,00  €         300.000,00 MIS 1 si si

0
29 Sostituzione delle lampade dell'illuminazione 

pubblica di via Fermi in ZIAC
De Cecco  €       200.000,00  €         200.000,00 AMB 1 si si

0
30 Raccordi ferroviari COSEF: manutenzione 

straordinaria dorsale raccordo ZIU anno 2023
marchesi  €       200.000,00  €         200.000,00 MIS 1 si si

0
31 Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni 

raccordo ZIAF anno 2023
De Paoli  €       200.000,00  €         200.000,00 MIS 1 si si

0

ADN adeguamento normativo
AMB qualità ambientale
COP completamento opera incompiuta
CPA conservazione del patrimonio
MIS miglioramento ed incremento del servizio
URB qualità urbana
VAB valorizzazione beni vincolati
DEM demolizione opera incompiuta
DEOP demolizione opere preesistenti e non più utilizzabiii

1 progetto di fattibilità tecnico economica (documento di fattibilità delle alternative progettuali)
2 progetto di fattibilità tecnico economica (documento finale)
3 progetto definitivo
4 progetto esecutivo

all.I-scheda E  -2
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 1

a. 

Oggetto intervento: Nuovo scalo ferroviario locale e viabilità di servizio della ZIU: (2° lotto) 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP 51/ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 10/1/23 – 30/12/23 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 1.500.000,00 € 1.451.939,00 
Finanziamento: L.R.34/2015 art.3

c. Autorizzazioni: Nulla osta e convenzione con FVG Strade spa, permesso di costruire 
Comune di Udine, nulla osta idraulico e autorizzazione paesaggistica. 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. 7 al PTI, approvata con Decreto del Presidente della 
Regione n.061/Pres. del 07 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle 
merci e della logistica: nell’ambito della sistemazione del Nodo di 
Udine e del raddoppio della Udine Cervignano. 

Descrizione sommaria: 

L’intervento in argomento riguarda la realizzazione di un primo lotto 
della viabilità necessaria al collegamento del nuovo scalo ferroviario 
posto a nord della ZIU con la viabilità esistente e consiste 
principalmente nella costruzione di una bretella di uscita dalla 
tangenziale sud di Udine per una immissione diretta in ZIU tramite il 
prolungamento di via Linussio. Le opere sono suddivise in tre tratti: il 
primo è il prolungamento di via Jacopo Linussio e la realizzazione di una 
nuova rotatoria, il secondo riguarda la costruzione della bretella di 
collegamento con la tangenziale, il terzo l’esecuzione della strada di 
penetrazione a servizio del nuovo scalo ferroviario consortile. 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 2

a. 

Oggetto intervento: Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: completamento 
viabilità di collegamento (4° lotto) 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP 79/ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23 – 30/11/23 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 299.331,79 € 293.299,79 
Finanziamento: L.R.3/2015 art.85

c. Autorizzazioni: permesso di costruire Comune di Udine e autorizzazione paesaggistica 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. 7 al PTI, approvata con Decreto del Presidente della 
Regione n.061/Pres. del 07 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle 
merci e della logistica: nell’ambito della sistemazione del Nodo di 
Udine e del raddoppio della Udine Cervignano. 

Descrizione sommaria: 

Trattasi del quarto lotto dei lavori di realizzazione del nuovo scalo 
ferroviario a nord della ZIU. Consistente nel proseguimento delle opere 
viarie descritte al punto 8 (circa 300 ml di strada) utili al collegamento 
dello scalo alla zona industriale mediante la nuova rotatoria della già 
prevista bretella di collegamento alla tangenziale sud di Udine. 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 3

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione di un centro direzionale a servizio della ZIU 1° lotto 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP 87/ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 2/1/21 – 30/11/24 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 6.170.000 € 4.000.000 € 2.170.000 
Finanziamento: L.R.3/2015 art.86 per 4.000.000 - da reperire differenza

c. Autorizzazioni: permesso di costruire rilasciato dal comune di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. n. 7 al P.T.I. della ZIU approvata con D.P.Reg. n. 061/Pres. 
del 7 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

L’intervento verrà realizzato in un lotto posto tra via Manzano e via 
Zanussi destinato alla realizzazione di insediamenti a prevalente 
servizio delle imprese insediate nell'area industriale, individuato con la 
lettera “a” sulla tavola della Zonizzazione del PTI della ZIU. Si tratta 
della realizzazione di un manufatto atto a contenere varie attività, fra 
le quali un centro servizi direzionale polifunzionale, attività tecnico-
amministrative e direzionali, sala multimediale, sale per convegni e 
attività di ristorazione. 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 4

a. 

Oggetto intervento: Lavori di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 presso lo scalo del 
Partidor a Udine 

Ubicazione: Zona industriale Udinese / scalo Partidor - Udine 
Codice commessa OP 99/ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23- 30/12/23 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 680.000,00 € 680.000,00 
Finanziamento: L.R. 24/2021 art. 5, commi 20-25

c. Autorizzazioni: RFI e Comune di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Sistema delle infrastrutture e della mobilità – FERR – Infrastrutture 
ferroviarie”. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Infrastrutture ferroviarie: conforme. 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 
I lavori consistono nella manutenzione straordinaria dei due binari 
attualmente in disuso presenti nello scalo ferroviario “Partidor” a 
servizio della ZIU. 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 5 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria L.R. 3/2015 in COSEF: lavori di 
asfaltatura di via Zanussi in ZIU 

Ubicazione: Zona industriale udinese 
Codice commessa OP103/ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 10/1/23- 30/7/23 
Importo: € 295.000,00 € 295.000,00 
Finanziamento: L.R.3/2015 art.85

c. Autorizzazioni: CILA comune 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. n. 7 al P.T.I. della ZIU approvata con D.P.Reg. n. 061/Pres. 
del 7 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 
Lavori di rifacimento del manto di asfalto di via Zanussi e relativa 
segnaletica stradale. 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 6 

a. 

Oggetto intervento: Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: realizzazione 
ulteriori binari (3° lotto) 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP 93/ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23 – 31/12/24 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 3.000.000,00 € 200.000,00 € 2.800.000,00 
Finanziamento: L.R. 34/2015 art. 3 c. 16-25

c. Autorizzazioni: RFI - permesso di costruire comune di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. n. 7 al P.T.I. della ZIU approvata con D.P.Reg. n. 061/Pres. 
del 7 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

Questo 3° lotto dei lavori del nuovo scalo ferroviario ZIU consiste nella 
realizzazione di ulteriori 3 binari con i corrispondenti impianti utili alla 
movimentazione e all’intermodalità, le relative opere di smaltimento 
delle acque meteoriche e il completamento dei piazzali di interscambio 
con le relative opere accessorie andando a completare le opere del 1° 
lotto già finanziate e progettate, la cui realizzazione è prevista nel 2022. 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 7

a. 

Oggetto intervento: Opere accessorie al centro direzionale: parcheggio fotovoltaico 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP 94/ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 01/01/23– 10/12/23 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 777.245,46 € 777.245,46 
Finanziamento: L.R. 3/2015 art. 86 / L.R. 13/2022 art. 2

c. Autorizzazioni: permesso di costruire rilasciato dal comune di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. 7 al PTI, approvata con Decreto del Presidente della 
Regione n.061/Pres. del 07 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 
Trattasi delle opere accessorie al nuovo centro direzionale della ZIU e 
riguarderanno la realizzazione di un parcheggio con copertura a 
pannelli fotovoltaici. 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 8

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione di un centro direzionale a servizio della ZIU: 2° lotto 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP 87bis/ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23 – 30/11/24 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 4.000.000 € 200.000 € 1.000.000 € 2.800.000 
Finanziamento: finanziamento straordinario 

c. Autorizzazioni: permesso di costruire rilasciato dal comune di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. n. 7 al P.T.I. della ZIU approvata con D.P.Reg. n. 061/Pres. 
del 7 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

Riguarda il secondo lotto dell’intervento che verrà realizzato in un lotto 
posto tra via Manzano e via Zanussi destinato alla realizzazione di 
insediamenti a prevalente servizio delle imprese insediate nell'area 
industriale, individuato con la lettera “a” sulla tavola della Zonizzazione 
del PTI della ZIU. Si tratta della realizzazione di un secondo edificio atto 
a contenere varie attività complementari al centro servizi direzionale 
polifunzionale. 



77 
 

SCHEDA OPERA anno:  n. 9 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione di un asilo a servizio della zona industriale udinese 

Ubicazione: Zona industriale udinese 
Codice commessa OP 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23 – 30/11/25  

  
Importo: € 4.000.000 € 200.000 €2.000.000 1.800.000 
Finanziamento: finanziamento straordinario 

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire comune di Pavia di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. 7 al PTI, approvata con Decreto del Presidente della 
Regione n.061/Pres. del 07 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
Trattasi della realizzazione di un asilo nido a servizio degli addetti della 
zona industriale udinese sda realizzarsi a sud della zona industriale 

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 10 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 2023 

Ubicazione: Zona industriale Udinese,  
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/23 – 30/12/23 Programmazione Triennale Lavori 

 Importo: € 300.000,00 € 300.000,00   
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1 – attività di servizio alle aziende: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto.  

  Descrizione sommaria: 

Sono le annuali opere di manutenzione straordinaria da effettuare 
nelle zone di competenza del COSEF. Trattasi di interventi sui manti e 
sui sottofondi stradali, rifacimenti della segnaletica orizzontale e 
verticale, sistemazione delle reti fognarie delle acque meteoriche, 
rifacimento di cordoli stradali, sostituzione di pozzetti, caditoie e 
chiusini, implementazione di sistemi di videosorveglianza e 
installazioni di apparati di segnalazione. 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 11 

a. 

Oggetto intervento: Raccordi ferroviari COSEF: manutenzione straordinaria dorsale 
raccordo ZIU anno 2023 

Ubicazione: Zona industriale Udinese, Alto Friuli e dell’Aussa Corno  
Codice commessa OP   2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23 – 31/12/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 200.000,00 € 200.000,00   
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Comunicazione RFI 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Raccordi ferroviari a servizio delle zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

il Consorzio è proprietario del raccordo base “Z.I.U.- Z.A.U.” che 
consente l’allacciamento degli stabilimenti insediati nella Zona 
Industriale Udinese alla rete ferroviaria nazionale. Durante gli annuali 
sopralluoghi, RFI procede all’elencazione di tutti gli interventi da 
effettuare sugli impianti per mantenere funzionanti i raccordi a seguito 
dei quali il Cosef provvede ad effettuare i necessari interventi. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 12 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione del secondo sedimentatore del depuratore della ZIU 

Ubicazione: Zona industriale Udinese  
Codice commessa  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/24 – 30/12/24 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 650.000,00  € 650.000,00  
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
trattasi della realizzazione di un nuovo sedimentatore per il 
potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio della zona 
industriale udinese 
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SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 13 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 2024 

Ubicazione: Zona industriale Udinese,  
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/24– 30/12/24 Programmazione Triennale Lavori 

 Importo: € 200.000,00  € 200.000,00  
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1 – attività di servizio alle aziende: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto.  

  Descrizione sommaria: 

Sono le annuali opere di manutenzione straordinaria da effettuare 
nelle zone di competenza del COSEF. Trattasi di interventi sui manti e 
sui sottofondi stradali, rifacimenti della segnaletica orizzontale e 
verticale, sistemazione delle reti fognarie delle acque meteoriche, 
rifacimento di cordoli stradali, sostituzione di pozzetti, caditoie e 
chiusini, implementazione di sistemi di videosorveglianza e 
installazioni di apparati di segnalazione. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 14 

a. 

Oggetto intervento: Spostamento elettrodotto TERNA in ZIU 

Ubicazione: Zona industriale Udinese 
Codice commessa  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/23 – 30/11/24 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 1.000.000,00   € 1.000.000,00 
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: richiesta di P.C. ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

Trattasi dello spostamento di due tralicci per modificare il tracciato 
dell’elettrodotto Terna che attualmente attraversa diagonalmente un 
lotto produttivo in ZIU causando pesanti limitazioni alla possibilità 
edificative del lotto stesso.  
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SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 15 

a. 

Oggetto intervento: Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: realizzazione 
piazzale e binari (5° lotto) 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP /ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 2/1/25 – 31/12/28 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 7.000.000,00   € 2.000.000,00 
Finanziamento: finanziamento straordinario 

c. Autorizzazioni: RFI - permesso di costruire comune di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. n. 7 al P.T.I. della ZIU approvata con D.P.Reg. n. 061/Pres. 
del 7 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

Questo 5° lotto dei lavori del nuovo scalo ferroviario ZIU consiste nella 
realizzazione di ulteriori 3 binari con i corrispondenti impianti utili alla 
movimentazione e all’intermodalità, le relative opere di smaltimento 
delle acque meteoriche e il completamento dei piazzali di interscambio 
con le relative opere accessorie andando a completare le opere del 1° 
e del 3° lotto. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 16 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione di un a nuova rotatoria a ad intersezione tra viale del 
Lavoro e via Volta in ZIU 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP  /ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/25 – 30/12/25 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 400.000,00    € 400.000,00 
Finanziamento: L.R. 3/2015 art. 85 

c. Autorizzazioni: permesso di costruire rilasciato dal comune di Pavia di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. 7 al P.T.I. della ZIU approvata con D.P.Reg. n. 061/Pres. del 
7 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

Realizzazione di una nuova rotatoria prevista dal P.T.I. della ZIU per 
risolvere le problematiche dell’uscita su viale del Lavoro in direzione 
nord dal comparto di via Volta. Attualmente, infatti, chi proviene da via 
Volta per immettersi verso nord può svoltare solo a destra per fare 
inversione a 300 metri sulla rotonda di via delle Industrie. 
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SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 17 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione di una nuova vasca presso l'impianto depurazione ZIU e 
opere di allacciamento al collegamento al Brentana 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP /ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/25 – 30/12/25 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 
Finanziamento: L.R. 3/2015 art. 85

c. Autorizzazioni: permesso di costruire rilasciato dal comune di Pavia di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante n. 6 al PTI, approvata con Decreto del Presidente della 
Regione n.0142/Pres. del 22 giugno 2017: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

Trattasi della costruzione di una nuova vasca impermeabilizzata per 
incrementare l’esistente capacità di laminazione della fognatura 
meteorica della ZIU. La nuova vasca verrà realizzata a sud degli attuali 
bacini di laminazione posti nella parte meridionale dell’impianto di 
depurazione della ZIU in comune di Pavia di Udine e delle opere di 
collegamento al costruendo canale Brentana per aumentare la 
capacità di scarico delle acque meteoriche della ZIU. Il materiale di 
risulta dello scavo potrà essere utilizzato per la formazione di 
terrapieni perimetrali inerbiti prescritti per la realizzazione di 
interventi di mitigazione paesaggistica nell’area del depuratore. 

SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 18 
a. Oggetto intervento: Completamento attraversamento ciclabile della ZIU 

Ubicazione: Zona Industriale Udinese 
Codice commessa OP   /ZIU 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 31/1/25 – 30/9/25 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 200.000,00 € 200.000 
Finanziamento: L.R.3/2015 art. 85

c. Autorizzazioni: autorizzazione paesaggistica - Permesso di costruire rilasciato dal 
Comune di Pavia di Udine 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

L’intervento si inserisce nel quadro dei provvedimenti di variante di 
tipo zonizzativo e grafico, inseriti nella variante n. 7 al P.T.I. della ZIU 
approvata con D.P.Reg. n. 061/Pres. del 7 aprile 2020: conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

Realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile di circa 400 ml 
mediante stabilizzazione a calce del terreno e piantumazione di 
essenze arboree lungo il tracciato. L’intervento riguarda la 
realizzazione di un ulteriore tatto all’interno della rete ciclabile della 
ZIU.  
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SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 19 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 2025 

Ubicazione: Zona industriale Udinese 
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/25 – 30/10/25 Programmazione Triennale Lavori 

 Importo: € 200.000,00   € 200.000,00 
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto.  

  Descrizione sommaria: 

Sono le annuali opere di manutenzione straordinaria da effettuare in 
ZIU. Trattasi di interventi sui manti e sui sottofondi stradali, rifacimenti 
della segnaletica orizzontale e verticale, sistemazione delle reti 
fognarie delle acque meteoriche, rifacimento di cordoli stradali, 
sostituzione di pozzetti, caditoie e chiusini, implementazione di sistemi 
di videosorveglianza e installazioni di apparati di segnalazione. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 20 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra il casello 
autostradale e la S.p.49 in CIPAF. 1°lotto -rotatoria 

Ubicazione: Zona Industriale Alto Friuli 
Codice commessa OP 58/ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 2/4/23– 30/10/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 450.000,00 € 437.856,00   
Finanziamento: L.R.3/2015 art.85 

c. Autorizzazioni: Convenzione tra Autostrade per l’Italia, Ministero dei trasporti, Friuli-
Venezia Giulia Strade spa e Consorzio e conferenza servizi 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

P.T.I. del CIPAF approvato dalla giunta regionale con delibera n. 854 di 
data 8 maggio 2015. - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

Trattasi della realizzazione di una nuova rotatoria e dell’annessa area 
di interscambio e parcheggio da realizzarsi in prossimità dell’uscita 
autostradale di Osoppo e la SP 49 Osovana bis principale collegamento 
alla Zona industriale Alto Friuli. I lavori del primo lotto riguardano 
principalmente la rotonda.  
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SCHEDA OPERA: anno: 2023 n. 21 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra il casello 
autostradale e la S.p.49 in CIPAF. 2°lotto - parcheggio 

Ubicazione: Zona Industriale Alto Friuli 
Codice commessa OP 58bis/ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 2/5/23 – 30/11/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 180.000,00 € 180.000,00    
Finanziamento: L.R.3/2015 art.85 

c. Autorizzazioni: Convenzione tra Autostrade per l’Italia, Ministero dei trasporti, Friuli 
Venezia Giulia Strade spa e Consorzio e permesso di costruire. 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

P.T.I. del CIPAF approvato dalla giunta regionale con delibera n. 854 di 
data 8 maggio 2015. - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
Trattasi del completamento del parcheggio annesso alla rotatoria ad 
intersezione tra il casello autostradale di Osoppo e la S.p.49 mediante 
asfaltatura del parcheggio e formazione delle opere a verde accessorie 

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 22 

a. 

Oggetto intervento: 
Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra il casello 
autostradale e la S.p.49 in CIPAF. 3°lotto – completamento del 
parcheggio 

Ubicazione: Zona Industriale Alto Friuli 
Codice commessa OP 58ter/ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 2/5/23 – 30/11/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 200.000,00 € 200.000,00    
Finanziamento: L.R.3/2015 art.85 

c. Autorizzazioni: Convenzione tra Autostrade per l’Italia, Ministero dei trasporti, Friuli 
Venezia Giulia Strade spa e Consorzio e permesso di costruire. 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

P.T.I. del CIPAF approvato dalla giunta regionale con delibera n. 854 di 
data 8 maggio 2015. - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
Trattasi del completamento del parcheggio annesso alla rotatoria ad 
intersezione tra il casello autostradale di Osoppo e la S.p.49 mediante 
asfaltatura del parcheggio e formazione delle opere a verde accessorie 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 23 

a. 

Oggetto intervento: 
Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra via Europa, 
Via Praz dai Trois e via Vilsbiburg in Z.I. Alto Friuli 

 

Ubicazione: Zona Industriale Alto Friuli 
Codice commessa OP 96/ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 7/1/23– 30/10/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 300.000,00 € 300.000,00   
Finanziamento: L.R.3/2015 art.85 

c. Autorizzazioni: Permesso di Costruire comune di Buja 
 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

P.T.I. del CIPAF approvato dalla giunta regionale con delibera n. 854 di 
data 8 maggio 2015. - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
Trattasi della realizzazione di una nuova rotatoria in via Europa Unita 
per la messa in sicurezza dell’incrocio con via Vilsbiburg e via Praz dai 
Trois.  

 

 

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 24 

a. 

Oggetto intervento: 
Lavori di ampliamento del piazzale all'interno dello scalo ferroviario in 
Z.I. Alto Friuli 

 

Ubicazione: Zona Industriale Alto Friuli 
Codice commessa OP 97/ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 7/1/23– 30/10/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 440.000,00 € 440.000,00   
Finanziamento: L.R.3/2015 art.85 

c. Autorizzazioni: Permesso di Costruire comune di Osoppo 
 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

P.T.I. del CIPAF approvato dalla giunta regionale con delibera n. 854 di 
data 8 maggio 2015. - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
Trattasi dell’ampliamento del piazzale di servizio allo scalo ferroviario 
della zona industriale di Osoppo mediante asporto di terra di riporto e 
formazione di pavimentazione.  
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 25 

a. 

Oggetto intervento: 
Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in COSEF 2022: 
rifacimento impianto illuminazione pubblica e messa in sicurezza di via 
Europa Unita in ZIAF 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli 
Codice commessa OP102/ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23- 30/12/23  

  
Importo: € 533.953,54 € 533.953,54   
Finanziamento: L.R.3/2015 art.85 

c. Autorizzazioni: SCIA comuni di Osoppo e Buja 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 
 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

P.T.I. del CIPAF approvato dalla giunta regionale con delibera n. 854 di 
data 8 maggio 2015. - conforme 
 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto 

  Descrizione sommaria: 
Sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica della ZIAF e 
realizzazione di un impianto fotovoltaico a supporto. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 26 

a. 

Oggetto intervento: Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni anno 2022 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP104 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/23 – 30/11/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 197.999,41 € 197.999,41     
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: no 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Raccordi ferroviari a servizio delle zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

il Consorzio è proprietario del raccordo ferroviario di Osoppo che serve 
le aziende della zona industriale Alto Friuli. Durante gli annuali 
sopralluoghi, RFI procede all’elencazione di tutti gli interventi da 
effettuare sugli impianti per mantenere funzionanti i raccordi a seguito 
dei quali il Cosef provvede ad effettuare i necessari interventi. 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 27 

a. 

Oggetto intervento: Raddoppio dorsale d'accesso allo scalo ferroviario a servizio della ZIAF 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP106/ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/23 – 30/11/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 2.000.000 € 500.000 € 1.500.000   
Finanziamento: art.5 comma31 - 36della L.R. 13/2022 

c. Autorizzazioni: no 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Raccordi ferroviari a servizio delle zone D1: interventi in conformità al 
P.T.I. 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

il Consorzio è proprietario del raccordo ferroviario di Osoppo che serve 
le aziende della zona industriale Alto Friuli. In considerazione del 
continuo aumento dei traffici e a seguito della realizzazione di ulteriori 
due binari nello scalo si rende necessario potenziare l’ingresso 
realizzando un secondo binario. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 28 

a. 

Oggetto intervento: Interventi di sistemazione idraulica e potenziamento fognature 

Ubicazione: Zona industriale Udinese e Alto Friuli  
Codice commessa  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23 – 30/12/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 400.000,00 € 400.000,00   
Finanziamento: economie ex L.R. 3/99 art.15 

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

Le reti di smaltimento delle acque meteoriche nelle zone industriali 
udinese e Alto Friuli non sono più in grado di sopportare eventi 
meteorologici improvvisi e violenti come accade da un po' di anni. E’ 
necessario rivedere tutto il sistema fognario in funzione degli sviluppi 
delle aree ridimensionandolo con nuove linee di fognatura. 
L’intervento riguarda un tratto di via delle Ferriere. 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 29 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIAF 2023 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/23 – 30/12/23 Programmazione Triennale Lavori 

 Importo: € 300.000,00 € 300.000,00   
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto.  

  Descrizione sommaria: 

Sono le annuali opere di manutenzione straordinaria da effettuare 
nelle zone di competenza del COSEF. Trattasi di interventi sui manti e 
sui sottofondi stradali, rifacimenti della segnaletica orizzontale e 
verticale, sistemazione delle reti fognarie delle acque meteoriche, 
rifacimento di cordoli stradali, sostituzione di pozzetti, caditoie e 
chiusini, implementazione di sistemi di videosorveglianza e 
installazioni di apparati di segnalazione. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 30 

a. 

Oggetto intervento: Raccordi ferroviari COSEF: manutenzione raccordo ZIAF anno 2023 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23– 31/12/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 200.000,00 € 200.000,00   
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: no 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Raccordi ferroviari a servizio delle zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

il Consorzio è proprietario del raccordo ferroviario di Osoppo che serve 
le aziende della zona industriale Alto Friuli. Durante gli annuali 
sopralluoghi, RFI procede all’elencazione di tutti gli interventi da 
effettuare sugli impianti per mantenere funzionanti i raccordi a seguito 
dei quali il Cosef provvede ad effettuare i necessari interventi. 
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SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 31 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione di una rotatoria tra via delle Ferriere e la SR 463 in ZIAF 

Ubicazione: Zona Industriale Alto Friuli 
Codice commessa OP /ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 7/1/24– 30/12/24 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 600.000,00 € 600.000,00 
Finanziamento: L.R.3/2015 art.85

c. Autorizzazioni: 
Conferenza servizi con comune di Osoppo e Friuli-Venezia Giulia 
Strade spa 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

P.T.I. del CIPAF approvato dalla giunta regionale con delibera n. 854 di 
data 8 maggio 2015. - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 
Trattasi della realizzazione di una nuova rotatoria tra via delle Ferriere 
e la SR 463 per risolvere le problematiche di ingresso/uscita 
dell’attuale intersezione.  

SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 32 

a. 

Oggetto intervento: Interventi di sistemazione idraulica e potenziamento fognature in ZIAF: 
2° lotto 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli 
Codice commessa 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/24 – 30/12/24 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

Le reti di smaltimento delle acque meteoriche nella zona industriale 
Alto Friuli non sono più in grado di sopportare eventi meteorologici 
improvvisi e violenti come accade da un po' di anni. L’intervento 
consiste nel potenziamento e nella separazione delle acque 
meteoriche e nere di tutto il sistema fognario in funzione degli sviluppi 
delle aree ridimensionandolo con nuove linee di fognatura. 
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SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 33 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIAF 2024 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/24– 30/12/24 Programmazione Triennale Lavori 

 Importo: € 200.000,00  € 200.000,00  
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto.  

  Descrizione sommaria: 

Sono le annuali opere di manutenzione straordinaria da effettuare 
nelle zone di competenza del COSEF. Trattasi di interventi sui manti e 
sui sottofondi stradali, rifacimenti della segnaletica orizzontale e 
verticale, sistemazione delle reti fognarie delle acque meteoriche, 
rifacimento di cordoli stradali, sostituzione di pozzetti, caditoie e 
chiusini, implementazione di sistemi di videosorveglianza e 
installazioni di apparati di segnalazione. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 34  

a. 

Oggetto intervento: Raccordo ferroviario ZIAF: manutenzioni anno 2024 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/24 – 31/12/24 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 200.000,00  € 200.000,00  
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Raccordi ferroviari a servizio delle zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

il Consorzio è proprietario del raccordo ferroviario di Osoppo che serve 
le aziende della zona industriale Alto Friuli. Durante gli annuali 
sopralluoghi, RFI procede all’elencazione di tutti gli interventi da 
effettuare sugli impianti per mantenere funzionanti i raccordi a seguito 
dei quali il Cosef provvede ad effettuare i necessari interventi. 
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SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 35 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione di una rotatoria tra la SP 49 e via Europa Unita in AF 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP /ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/25 – 30/12/25 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 500.000,00   € 500.000,00 
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire comune di Buja Convenzione con FVG Strade 
spa 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Direttive variante 1 al PTI della zona Alto Friuli approvate dal CDA con 
del. N.35/2019 in linea con revisione assetto viario approvata dal CDA 
con del. N. 60/2018. 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

Realizzazione di una nuova rotatoria sull’attuale intersezione a “T” tra 
via Europa Unita e la ex SP 49 Osovana. L’intervento è necessario in 
quanto corrisponde al trafficatissimo ingresso ovest della zona 
industriale, di collegamento al casello autostradale 

 

SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 36 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione parcheggio per camion in ZIAF 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/25 – 30/11/25 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 300.000,00  € 300.000,00    
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

Descrizione dell'opera: trattasi della realizzazione di un parcheggio per 
la sosta degli automezzi pesanti in ZIAF.  
Si tratta di acquisire un’area da adibire a posteggio per i mezzi pesanti, 
pavimentandola adeguatamente predisponendo le reti per 
l’installazione dei servizi igienici. 
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SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 37 

a. 

Oggetto intervento: Messa in sicurezza del PL in via Europa Unita mediante l’installazione 
di barriere 

Ubicazione: Zona Industriale Alto Friuli 
Codice commessa OP /ZIAF 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/4/25– 30/11/25 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 200.000,00   € 200.000,00  
Finanziamento: L.R. 3/2015 art.85 

c. Autorizzazioni: SCIA comune di Buja 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

P.T.I. del CIPAF approvato dalla giunta regionale con delibera n. 854 di 
data 8 maggio 2015. - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

Il passaggio a livello in argomento attraversa via Europa Unita in 
prossimità dell’ingresso ferroviario di Ferriere Nord; è attualmente 
regolato da un semaforo e da croci di S. Andrea in presenza dei quali è 
necessario usare la massima prudenza e rallentare per potere, 
eventualmente, arrestare il veicolo prima dell'attraversamento e prima 
di passare assicurarsi che non ci siano treni in arrivo sia da destra che 
da sinistra. Purtroppo, soprattutto negli orari di punta molti autoveicoli 
non rispettano la segnaletica ed effettuano manovre di sorpasso 
creando situazioni pericolose per i macchinisti e per sé stessi. Si 
prevede pertanto l’installazione di barriere che occupano tutta la 
carreggiata stradale ("PL a barriere complete") governate da 
automatismi gestiti dal treno in avvicinamento. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 38 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIAF 2025 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/25 – 30/10/25 Programmazione Triennale Lavori 

 Importo: € 200.000,00   € 200.000,00 
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto.  

  Descrizione sommaria: 

Sono le annuali opere di manutenzione straordinaria da effettuare 
nelle zone di competenza dell’Alto Friuli. Trattasi di interventi sui manti 
e sui sottofondi stradali, rifacimenti della segnaletica orizzontale e 
verticale, sistemazione delle reti fognarie delle acque meteoriche, 
rifacimento di cordoli stradali, sostituzione di pozzetti, caditoie e 
chiusini, implementazione di sistemi di videosorveglianza e 
installazioni di apparati di segnalazione. 
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SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 39 

a. 

Oggetto intervento: Raccordi ferroviari COSEF: manutenzioni raccordo ZIAF anno 2025 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli  
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/25 – 31/12/25 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 200.000,00   € 200.000,00 
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Raccordi ferroviari a servizio delle zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

il Consorzio è proprietario del raccordo ferroviario di Osoppo che serve 
le aziende della zona industriale Alto Friuli. Durante gli annuali 
sopralluoghi, RFI procede all’elencazione di tutti gli interventi da 
effettuare sugli impianti per mantenere funzionanti i raccordi a seguito 
dei quali il Cosef provvede ad effettuare i necessari interventi. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 40 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria porto Margreth: delega servizio 
porti lavori di rifacimento della banchina 2° lotto 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno  
Codice commessa OP 80bis/ZIAC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/1/23- 30/12/24 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 500.000,00 € 500.000,00   
Finanziamento: L.R. 12/2012 

c. Autorizzazioni: comunicazione inizio lavori capitaneria di porto e Comune di San 
Giorgio di Nogaro 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

"Zona L1 - Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale", ai 
sensi degli articoli 16 e 43 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante N. 3 al Piano Regolatore di Porto Nogaro (L.R 14.08.1987 n. 
22) - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
I lavori consistono nelle opere di riparazione e rifacimento della 
pavimentazione della banchina portuale. 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 41 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione del nuovo ingresso a Porto Margreth in ZIAC: rotatoria. 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno  
Codice commessa OP 73a/ZIAC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/5/23 -30/9/23 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 500.000,00 € 500.000,00   
Finanziamento:  

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire comune di San Giorgio di Nogaro 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Piano particolareggiato generale del comprensorio della zona 
industriale dell’Aussa – Corno, (DPGR 0433/Pres. 22/10/1993) e PRGC 
comune di San Giorgio di Nogaro 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria di 
ingresso al Porto in corrispondenza di via Meucci. L’opera consente di 
mettere in sicurezza il tratto di via Fermi prospicente l’ingresso 
portuale eliminando l’attuale svolta a sinistra in corrispondenza del 
varco doganale permettendo contestualmente ai camion in attesa di 
espletare le pratiche doganali di sostare in sicurezza. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 42 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione del nuovo ingresso a Porto Margreth in ZIAC: parcheggio 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno  
Codice commessa OP 73b/ZIAC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 10/1/23 -30/9/24 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 1.100.000,00 € 700.000,00 € 400.000,00  
Finanziamento:  

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire comune di San Giorgio di Nogaro 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Piano particolareggiato generale del comprensorio della zona 
industriale dell’Aussa – Corno, (DPGR 0433/Pres. 22/10/1993) e PRGC 
comune di San Giorgio di Nogaro 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

L’intervento consiste nella sistemazione del piazzale antistante l’area 
portuale di Porto Nogaro realizzando un parcheggio per i mezzi pesanti 
in entrata ed in uscita dal porto a cui si accede tramite una nuova 
rotatoria in corrispondenza di via Meucci. L’opera consente di mettere 
in sicurezza il tratto di via Fermi prospicente l’ingresso portuale 
eliminando l’attuale svolta a sinistra in corrispondenza del varco 
doganale permettendo contestualmente ai camion in attesa di 
espletare le pratiche doganali di sostare in sicurezza. 

 

 



94 
 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 43 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione del nuovo ingresso a Porto Margreth in ZIAC rifacimento 
garitte, sistemazione varco e accesso pedonale palazzina servizi 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno  
Codice commessa OP 73c/ZIAC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 01/3/23–30/05/24 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 900.000,00 700.000,00 € 200.000,00   
Finanziamento:  

c. Autorizzazioni: SCIA comune di San Giorgio di Nogaro  

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

"Zona L1 - Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale", ai 
sensi degli articoli 16 e 43 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante N. 3 al Piano Regolatore di Porto Nogaro (L.R 14.08.1987 n. 
22) - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
Trattasi della sostituzione delle garitte e il rifacimento del varco 
doganale di Porto Margreth. L’intervento prevede anche la creazione 
di un varco pedonale e un accesso diretto alla palazzina servizi  

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 44 

a. 

Oggetto intervento: Lavori di infrastrutturazione dell'area ex Eurofer in ZIAC 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno  
Codice commessa OP 88/ZIAC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23- 30/12/25 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 6.000.000,00 € 500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 
Finanziamento: L.R. 3/2015 art.86 

c. Autorizzazioni: Conferenza di servizi, autorizzazione paesaggistica e codice 
navigazione 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità  

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 

I lavori consistono nelle opere di urbanizzazione delle aree quali opere 
idrauliche, illuminazione, verde e viabilità interna, realizzazione di 
piazzali, tettoie e magazzini per deposito merci. Il terreno è già stato 
acquisito per € 1.5000.000 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 45 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione impianto fotovoltaico in ZIAC 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno  
Codice commessa OP  /ZIAC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 10/1/23 -30/9/24 Programmazione Triennale Lavori 

  
Importo: € 2.700.000,00 € 700.000,00 € 2.000.000,00  
Finanziamento: fondi propri 

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire comune di San Giorgio di Nogaro 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Piano particolareggiato generale del comprensorio della zona 
industriale dell’Aussa – Corno, (DPGR 0433/Pres. 22/10/1993) e PRGC 
comune di San Giorgio di Nogaro 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
Trattasi della realizzazione di un impianto fotovoltaico composto da 
pannelli a terra da realizzarsi in un lotto di terreno già sottoposto a 
bonifica sul quale non è possibile realizzare opere di fondazione. 

 

SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 46 

a. 

Oggetto intervento: Sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica di via Fermi in 
ZIAC 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno 
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/23 – 30/10/23 Programmazione Triennale Lavori 

 Importo: € 200.000,00 € 200.000,00   
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori al comune di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto.  

  Descrizione sommaria: 
trattasi della sostituzione di circa sessanta lampade dell’illuminazione 
pubblica su via Fermi in ZIAC con tecnologia LED 

 

 

 

 

 

 



96 
 

SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 47 

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione nuove tettoie e piazzali porto Margreth 

Ubicazione: Zona industriale Aussa Corno 
Codice commessa OP105/ZIAC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 2/1/24 – 31/12/25  

  
Importo: € 5.800.000  € 2.000.000 3.800.000 
Finanziamento: LR 12/2012 

c. Autorizzazioni: comunicazione inizio lavori capitaneria di porto e Comune di San 
Giorgio di Nogaro 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

"Zona L1 - Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale", ai 
sensi degli articoli 16 e 43 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Variante N. 3 al Piano Regolatore di Porto Nogaro (L.R 14.08.1987 n. 
22) - conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

  Descrizione sommaria: 
realizzazione di tettoie metalliche e pavimentazione di aree da adibire 
allo stoccaggio delle merci movimentate in porto.  

 

SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 48 

a. 

Oggetto intervento: Verifiche strutturali e messa in sicurezza dei ponticelli e degli 
attraversamenti in ZIAC 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno  
Codice commessa OP  2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/25 – 30/10/25 Programmazione Triennale Lavori 

 Importo: € 200.000,00  € 200.000,00  
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto.  

  Descrizione sommaria: 
Sono i controlli e le opere di manutenzione straordinaria da effettuare 
sui manufatti in cemento armato che costituiscono gli attraversamenti 
stradali e ferroviari dei canali presenti in ZIAC 
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SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 49

a. 

Oggetto intervento: 
Realizzazione del tronchetto di collegamento per la chiusura dell’anello 
Tecnosider presso la ZIAC con scambio sulla dorsale di raccordo lungo 
via Fermi in ZIAC. 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno 
Codice commessa OP /ZIAC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/25- 30/11/25 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 
Finanziamento: finanziamento straordinario 

c. Autorizzazioni: RFI comune di San Giorgio di Nogaro 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

I lavori consistono nel prolungamento di un tronchetto ferroviario 
mediante la costruzione di un binario di collegamento alla dorsale in 
modo da realizzare un “anello” che consenta una razionalizzazione 
delle manovre ferroviarie nella zona Fearul in ZIAC. 

SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 50

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIAC 2025 

Ubicazione: Zona industriale dell’Aussa Corno 
Codice commessa OP 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/25 – 30/10/25 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 200.000,00 € 200.000,00 
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

Sono le annuali opere di manutenzione straordinaria da effettuare in 
ZIAC. Trattasi di interventi sui manti e sui sottofondi stradali, 
rifacimenti della segnaletica orizzontale e verticale, sistemazione delle 
reti fognarie delle acque meteoriche, rifacimento di cordoli stradali, 
sostituzione di pozzetti, caditoie e chiusini, implementazione di sistemi 
di videosorveglianza e installazioni di apparati di segnalazione. 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 51

a. 

Oggetto intervento: Parcheggio attrezzato in Z.I. D1 di Cividale del Friuli - 1° Lotto 

Ubicazione: Zona industriale di Cividale del Friuli 
Codice commessa OP100/ZIC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/2/23- 30/12/23 
Importo: € 500.000,00 € 500.000,00 
Finanziamento: L.R. 24/2021 art. 2, commi 27-31

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

La zona è normata dal Piano attuativo Comunale di iniziativa pubblica 
(art.25 L.R. 5/2007 e art.li 7-8 D.P.Reg.086/Pres dd. 20.03.2008) a cui 
è necessario effettuare apposita variante. 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 
Trattasi della realizzazione di un primo lotto di un parcheggio 
attrezzato con servizi per i mezzi pesanti che gravitano nella zona 
industriale. 

SCHEDA OPERA anno: 2024 n. 52

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIC 2024 

Ubicazione: Zona industriale Alto Friuli 
Codice commessa OP 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/24 – 30/12/24 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 200.000,00 € 200.000,00 
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

Sono le annuali opere di manutenzione straordinaria da effettuare 
nelle zone di competenza del COSEF. Trattasi di interventi sui manti e 
sui sottofondi stradali, rifacimenti della segnaletica orizzontale e 
verticale, sistemazione delle reti fognarie delle acque meteoriche, 
rifacimento di cordoli stradali, sostituzione di pozzetti, caditoie e 
chiusini, implementazione di sistemi di videosorveglianza e 
installazioni di apparati di segnalazione. 
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SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 53

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione marciapiedi in zona industriale di Cividale del Friuli 

Ubicazione: Zona Industriale Cividale del Friuli  
Codice commessa OP /ZIC 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/25– 30/11/25 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 200.000,00 € 200.000,00 
Finanziamento: L.R.3/2015 art. 85

c. Autorizzazioni: Comunicazione inizio lavori al Comune di Cividale  

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R. 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Piano Attuativo Comunale di Iniziativa Pubblica Zona Omogenea D1 
Art. 25 L.R. 5/2007 e Art. 7-8 D.P. reg. 086/Pres dd. 20.03.2008: 
conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 
Trattasi della realizzazione di marciapiedi lungo la viabilità della zona 
industriale e della razionalizzazione delle banchine stradali destinate a 
parcheggio. 

SCHEDA OPERA anno: 2025 n. 54

a. 

Oggetto intervento: Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIC 2025 

Ubicazione: Zona industriale del Cividalese 
Codice commessa OP 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 1/3/25 – 30/10/25 Programmazione Triennale Lavori 
Importo: € 200.000,00 € 200.000,00 
Finanziamento: art.85 della L.R. 3/2015 

c. Autorizzazioni: Scia o comunicazione di inizio lavori ai comuni di competenza 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

“Zona D1 – Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale”, 
ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di attuazione del P.U.R.  

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

Zone D1: interventi in conformità 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 

Sono le annuali opere di manutenzione straordinaria da effettuare nel 
comparto del cividalese. Trattasi di interventi sui manti e sui sottofondi 
stradali, rifacimenti della segnaletica orizzontale e verticale, 
sistemazione delle reti fognarie delle acque meteoriche, rifacimento di 
cordoli stradali, sostituzione di pozzetti, caditoie e chiusini, 
implementazione di sistemi di videosorveglianza e installazioni di 
apparati di segnalazione. 
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SCHEDA OPERA anno: 2023 n. 55

a. 

Oggetto intervento: Realizzazione di una infrastruttura locale atta a migliorare il clima per 
le imprese nell’ambito del distretto della sedia e cividalese 

Ubicazione: Zona industriale ambito del manzanese 
Codice commessa OP101/ZIMA 2023 2024 2025 
Tempi di realizzazione: 
Importo: € 6.500.000,00 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 
Finanziamento: L.R. 24/2021 art. 2, commi 67 - 72

c. Autorizzazioni: Permesso di costruire 

d. Rapporti con strumenti di pianificazione 
regionale 

Zone assimilabili a D1 – (Ambito degli agglomerati industriali di 
interesse regionale”, ai sensi degli articoli 12 e 37 delle norme di 
attuazione del P.U.R.) 

e. Zona urbanistica - eventuali adeguamenti 
strumenti urbanistici 

conforme 

f. Coordinamento politiche regionali di 
settore 

Non pertinente alla tipologia dello specifico intervento qui descritto. 

Descrizione sommaria: 
Trattasi del recupero e ristrutturazione di un edificio esistente con 
funzioni di incubatore a servizio delle imprese della zona del 
manzanese. 



Comitato di Consultazione - Relazione sul Piano Economico - Finanziario e Piano Industriale 2023-

2025 previsto dagli art.li 23-24 dello Statuto vigente. 

Richiamata la Legge Regionale FVG N. 3 del 20/02/2015 "Rilancimpresa FVG" di riordino dei consorzi 

industriali mediante trasformazione degli stessi in Consorzi di sviluppo economico locale tramite 

operazione di fusione; 

Richiamato il verbale notarile del 26.07.2017 con il quale è stato adottato il nuovo Statuto consortile 

ai sensi della richiamata L.R. 3/2015; 

Richiamato l'art. 18 dello Statuto che prevede la costituzione di un Comitato di Consultazione, il cui 

funzionamento è regolato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Generale del 

Comitato stesso; 

Richiamato il Regolamento approvato in data 27/10/2016 e in particolare l'art. 4 dello stesso che al 

punto 3 lettera c) indica tra le funzioni in capo al Comitato di Consultazione la predisposizione di un 

parere preventivo sul Piano Industriale predisposto dal Cda del Consorzio. 

Richiamato l'art. 80 della L.R. 3/2015 che dispone che i Consorzi approvano, entro il 30 settembre 

di ciascun esercizio, il piano industriale di durata triennale aggiornato annualmente; 

Preso atto altresì che la L.R. 3/2015 vigente ha abrogato l'elaborazione del Piano Economico e 

Finanziario per l'annualità di riferimento; 

Acquisito il Piano Industriale 2023-2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 50 del 16.09.2022, lo scrivente Comitato di Consultazione ha verificato il rispetto 

dell'equilibro economico finanziario del documento nonchè ha preso visione del programma 

triennale dei lavori pubblici; 

Rilevato che nel mese di luglio 2022 sono entrati nella compagine consortile i comuni di Mereto di 

Tomba e quelli del cosiddetto triangolo della sedia; in quest'ultima area è stata programmata la 

realizzazione di un hub tecnologico per la fornitura di servizi digitali alle imprese con valenza su tutto 

il territorio nazionale, già finanziata dalla Regione Fvg. Il Consorzio interloquirà con tutti i Comuni 

per recepire e pianificare le reali esigenze dei territori, per quanto di competenza. 

Per quanto attiene il Piano Industriale, lo stesso risulta essere coerente con le linee programmatiche 

illustrate dal Direttore nell'incontro tenutosi in data 27.09.2022 presso la sede del Consorzio; 

Rilevato che i richiamati documenti programmatici sono stati elaborati avuto riguardo a tutte le aree 

di competenza quali l'area industriale udinese (ZIU), alto friuli ZIAF (ex cipaf), aussa corno (ZIAC) , 

cividalese ZIC (Cividale/Moimacco) e aree del cosiddetto triangolo della sedia, entrambe queste 

due ultime per quanto attiene i trasferimenti regionali di cui all'art. 85 L.R. 3/2015 o altri contributi 

specificamente individuati con norma regionale; 
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